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Organisation et planification 
des travaux de rénovation
Du projet à l’exécution

Cahier complémentaire «Diaporama»

Ce diaporama comprenant 48 prises de vue a été
réalisé pour appuyer le responsable de l’opération
lors des séances d’information des locataires, pour
offrir un moyen auxiliaire aux enseignants des
écoles professionnelles et pour accélérer la com-
préhension de l’autodidacte. Il est composé de cinq
groupes de dias : « introduction», «généralités»,
«description des travaux», «cuisine» et «salle de
bain ». Les dias des deux groupes « cuisine » et
« salle de bains » se suivent chronologiquement
selon le déroulement effectif des travaux.

Le groupe «introduction» se veut une aide pour le
responsable de l’opération chargé de présenter les
grandes lignes du projet lors d’une assemblée
d’information des locataires. Les photos mettent en
évidence les détériorations dont le constat a incité à
entreprendre l’opération de rénovation, elles met-
tent également l’accent sur la qualité de l’habitat
qu’il faudra conserver. Ces quelques dias du
groupe « introduction» seront avantageusement
complétés par des prises de vues de tel ou tel
immeuble en passe d’être rénové.

Le groupe de dias «généralités» est conçu dans le
but de cerner quelques particularités relevant de la
technique ou de l’organisation. Ces dias– qui peu-
vent également intervenir lors de la séance d’infor-
mation des locataires– sont destinés en priorité aux
maîtres des écoles professionnelles. Ils illustrent le
concept théorique qui préside l’organisation et la
planification du chantier.

Le groupe de dias « description des travaux »
convient tant à l’enseignement qu’à une assemblée
d’information. Les locataires pourront se faire une
idée juste des interventions prévues et seront
mieux à même de comprendre les raisons d’une
augmentation des loyers. Cette série sera adaptée
aux conditions particulières d’une rénovation :
agrandissement d’un balcon, création d’un jardin
d’hiver, etc.

Le diaporama complète de façon bienvenue la
publication PI BAT «Organisation et planification
des travaux de rénovation. Du projet à l’exécution»
(N° de commande 724.434 f).

ISBN 3-905234-92-0
ISBN original 3-905234-91-2

N° de commande 724,434.11 f
1994, 48 dias, brochure 17 pages   Fr. 42.–



Organisation
et planification

des travaux
de rénovation

Cahier complémentaire
«Diaporama»

Programme d'impulsions PI BAT – Entretien et rénovation des constructions
Office fédéral des questions conjoncturelles

Du projet à l'exécution



Associations de soutien

FSCC Fédération suisse des cadres de la
construction

OSD Organisation suisse des directeurs
de travaux

ProRenova Association suisse pour la rénova-
tion des constructions

SBHI Ingénieurs-conseils suisses de la
technique du bâtiment et de l’éner-
gie

SIA Société suisse des ingénieurs et des
architectes

SIB Syndicat industrie et bâtiment
SSE Société suisse des entrepreneurs
UTS Union technique suisse

Edition allemande

Ce diaporama a été conçu par les auteurs de l’édi-
tion allemande «Ablaufplanung. Vom Projekt zur
Ausführung» dans le cadre de la révision de cette
publication PI BAT. La publication est également
disponible en français («Organisation et planifica-
tion des travaux de rénovation. Du projet à l'exécu-
tion» N° de commande 724.434 f).

Responsable de l’édition allemande
• Martin Halter, dipl. Architekt ETH/SIA, 

Wädenswil /ZH

Toutes les photos ont été réalisées par Michael
Reinhard, Küsnacht / ZH, pendant les travaux de
rénovation du quartier «Wyden», Birr /AG en 1994.
Elles ont été mises à disposition à titre gracieux par
Oerlikon Bührle Immobilien AG.

Adaptation de l’édition française

Traduction
• Jean-François Bieri, Lausanne

Révision et coordination
• Jean-Claude Scheder, Bercher
• Andreas Schmid, architecte EPF/SIA,

Dommartin

Mise en pages et photocomposition
• Consortium DAC/City Comp SA, Lausanne et

Morges

Cahier complémentaire «Diaporama»

2

ISBN 3-905234-92-0
ISBN original 3-905234-91-2

Copyright © 1994 Office fédéral des questions conjonctu-
relles, 3003 Berne
Reproduction d’extraits autorisée avec indication de la
source.
Diffusion: Coordination romande du programme d’action
«Construction et énergie», EPFL-LESO, Case postale 12,
1015 Lausanne (N° de commande 724.434.11f).

Form. 724.434.11 f  10.94  150  xxx



Remarques préliminaires

Cette brochure est un complément à la publication
PIBAT «Organisation et planification des travaux
de rénovation. Du projet à l’exécution». Aussi ne
doit-on pas l’utiliser seule, les commentaires de la
plupart des dias se référant à des situations qui ne
sauraient être comprises qu’en relation avec la
publication précitée.

Il en est de même pour le regroupement des photo-
graphies. Les présentateurs ont naturellement
toute liberté de choisir l’ordre de présentation des
dias et de les compléter par leurs propres prises de
vues des immeubles à rénover.
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Diaporama

Description

L’exemple utilisé pour ce diaporama se prête parti-
culièrement bien à l’illustration du déroulement
d’une opération de rénovation: les différentes
phases des travaux se succèdent de manière répé-
titive au cours des 24 mois de la durée des travaux.

Toutes les photos utilisées proviennent de la réno-
vation de ce quartier qui compte 529 logements.

Signalons que la durée de la cadence d’ apparte-
ment est inférieure à celle qui est communément
admise; la répétition de la même cadence – plus de
septante fois – y est certes pour beaucoup.

La réalisation de ce diaporama souhaite remplir les
trois objectifs suivants:
a) appuyer le responsable de l’opération lors de la

première séance d’information des locataires;
b) offrir un moyen auxiliaire aux enseignants des

écoles professionnelles leur permettant d’illus-
trer les thèmes développés dans la publication
PI BAT «Organisation et planification des tra-
vaux de rénovation»;

c) accélérer la compréhension de l’autodidacte.

évidence les détériorations dont le constat a incité à
entreprendre l’opération de rénovation, elles met-
tent également l’accent sur la qualité de l’habitat
qu’il faudra conserver. Ces quelques dias du
groupe «introduction» seront avantageusement
complétés par des prises de vues de tel ou tel
immeuble en passe d’être rénové.
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Le diaporama est composé de cinq groupes de dias:

Groupe de dias Désignation

Introduction E1, E2, ... 08 dias
Généralités A1, A2, ... 11 dias
Description 
des travaux BB1, BB2, ... 07 dias
Cuisine K1, K2, ... 10 dias
Salle de bains B1, B2, ... 11 dias 

Les dias des deux groupes «cuisine» et «salle de
bains» se suivent chronologiquement selon le
déroulement effectif des travaux.

Le groupe «introduction» se veut une aide pour le
responsable de l’opération chargé de présenter les
grandes lignes du projet lors d’une assemblée
d’information des locataires. Les photos mettent en

Ce diaporama peut contribuer pour beaucoup à la
réussite de cette phase essentielle qu’est l’infor-
mation des locataires.

Le groupe de dias «généralités» est conçu dans le
but de cerner quelques particularités relevant de la
technique ou de l’organisation. Ces dias – qui peu-
vent également intervenir lors de la séance d’infor-
mation des locataires – sont destinés en priorité aux
maîtres des écoles professionnelles. Ils illustrent le
concept théorique qui préside l’organisation et la
planification du chantier.

Le groupe de dias «description des travaux»
convient tant à l’enseignement qu’à une assemblée
d’information. Les locataires pourront se faire une
idée juste des interventions prévues et seront
mieux à même de comprendre les raisons d’une
augmentation des loyers. Cette série sera adaptée
aux conditions particulières d’une rénovation:
agrandissement d’un balcon, création d’un jardin
d’hiver, etc.

Complété par des échantillons et des maquettes à
l’échelle 1:1, ce diaporama qui est conçu comme une
base pour une information réussie des locataires,
peut être commandé à la Coordination romande du
programme d’action «Construction et énergie»,
EPFL-LESO, case postale 12, 1015 Lausanne, sous le
numéro de commande 724.434.11 f.



E1 1re séance d’information des locataires

Vue aérienne du quartier
Vue aérienne de la situation des immeubles à rénover (ou – à choix – une autre
vue inhabituelle en guise d’introduction).

E2 1re séance d’information des locataires

Façade rénovée, détail
Vue d’une façade rénovée d’un immeuble présentant quelque similitude avec
celui des locataires concernés.

E3 1re séance d’information des locataires

Façade rénovée, vue d’ensemble
Vue d’ensemble de la façade rénovée. A la différence du dia précédant, l’arbo-
risation est visible. C’est l’occasion, au cours de cette séance, de parler du
renouvellement des plantations et des espaces verts environnant.

E4 1re séance d’information des locataires

Appartement avant rénovation (séjour)
Vue de l’appartement (avec plantes, télévision, groupe de fauteuils) avant
l’intervention prévue.
C’est le moment d’aborder les problèmes d’organisation et les précautions que
la direction des travaux entend prendre dans les appartements durant l’inter-
vention. La durée de la cadence des travaux par appartement sera communi-
quée de même que celle de toute l’opération.

Cahier complémentaire «Diaporama»
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E5 1re séance d’information des locataires

Appartement pendant les travaux (séjour)
Pendant la durée d’une cadence, le séjour sert de dépôt de matériel, de cuisine
et de coin à manger. Les ustensiles et meubles de cuisine seront entreposés
dans les différentes pièces de l’appartement, la vie devant bon gré mal gré
continuer! L’utilisation du balcon comme lieu de stockage intermédiaire serait
bienvenu. Toutefois ce n’est possible que si l’on n’entreprend pas simultané-
ment une rénovation des façades ou un agrandissement des balcons.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 25

E6 1re séance d’information des locataires

Echantillon de façade
Dans le cas de rénovations importantes, la réalisation d’un échantillon de
façade et d’une cuisine témoin est indispensable. Les habitants peuvent ainsi
s’imaginer à loisir l’intervention prévue et se réjouir de l’embellissement
attendu. Une bonne information sur l’amélioration de l’état existant favorisera
chez les habitants une attitude tolérante vis-à-vis du bruit, des dérangements
et de l’inéluctable augmentation de loyer.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 36

E7 1re séance d’information des locataires

Travaux de percement, niveau d’intervention
Cette photo qui représente les travaux de percement réalisés entre deux cui-
sines avec les nouvelles conduites d’alimentation déjà installées informe les
locataires de l’importance des travaux envisagés. Le prochain pas consistera
en la mise en place des conduites d’évacuation. Durant cette étape des travaux
l’approvisionnement en eau et en électricité est interrompu.

E8 1re séance d’information des locataires

Rénovation des façades
La rénovation des façades, avec la pose d’échafaudages, entraîne quelques
inconvénients: diminution de la lumière naturelle et de la vue sur l’extérieur,
bruit et poussière. La durée de ces travaux sera communiquée aux locataires.

Cahier complémentaire «Diaporama»
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A1 Avant la cadence d’appartement

Sous-chantier des caves
Pour raccorder les nouvelles colonnes de chute aux canalisations, il faut créer
préalablement un nouveau collecteur sous la dalle du rez-de-chaussée. Deux
réseaux seront exploités en parallèle pendant la cadence d’appartement :
l’ancien, encore en fonction, et le nouveau, auquel on raccordera les écoule-
ments neufs. C’est pour cette raison que les locaux du sous-sol seront libérés,
au moins partiellement, avant le début des travaux.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 50

A2 Pendant la cadence d’appartement

Installations provisoires
Une installation provisoire d’électricité s’avère nécessaire pour ne pas charger
la facture des locataires de la consommation d’énergie utilisée par les maîtres
d’état et du fait de l’interruption de courant dans les cuisines et les salles de
bains. Cette installation trouve place d’ordinaire dans la cage d’escalier.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 55

A3 Pendant les travaux

Gestion des déchets
Il faut se préoccuper, avant le début des travaux, de l’évacuation des matériaux
de démolition, en accord avec les services communaux concernés. Selon
l’importance des travaux et le nombre d’appartements à rénover, une organi-
sation de tri et de recyclage sera mise sur pied sur place, à moins que cette
tâche incombe aux maîtres d’état en particulier, le maçon gérant sa benne, l’ins-
tallateur sanitaire évacuant ses emballages, etc.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 56

A4 Phase de démontage

Installation de chantier /entreposage
Pendant cette phase de grandes quantités de matériaux de démolition (vieux
meubles de cuisine, lés d’étanchéité de toiture plate et autres) s’amoncellent en
quelques heures. La direction des travaux doit prendre les dispositions pour
offrir une surface d’entreposage suffisante, ou prévoir le personnel pour éva-
cuer ce matériel. Les voies d’accès resteront libres pour les habitants et les ser-
vices d’intervention urgente.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 56

Cahier complémentaire «Diaporama»
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A5 En même temps que la cage d’escalier

Sous-chantier de la cage d’escalier
Les portes d’appartements seront remplacées au cours du sous-chantier de
rénovation de la cage d’escalier. L’échange des portes (y compris cylindres et
remise des nouvelles clés) se fera en l’espace de quelques heures et selon un
horaire bien précis afin de satisfaire le besoin de sécurité des locataires.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 50

A6 Travaux indépendants

Rénovation des fenêtres
Le remplacement des fenêtres, qui sera exécuté en dehors de la cadence
d’appartement, durera en moyenne un jour par appartement. Cette interven-
tion, légère, n’entraîne pas de gros dérangements pour la vie des locataires.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 50

A7 Phase d’étude

Préfabrication
Pour limiter les interventions sur place, on préfabrique en atelier le plus d’élé-
ments possible – les installations sanitaires par exemple. La photo montre
l’envers d’une paroi préfabriquée d’un local sanitaire avec réservoir de chasse,
raccordement de WC et de lavabo déjà installés.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 40/41

A8 Phase préparatoire

Installations électriques
Les besoins supplémentaires en équipements domestiques tels que télévision,
ordinateur, congélateur rendent souvent l’adaptation de l’installation électrique
inévitable avec une sécurité nouvelle. La pose des nouvelles lignes principales
et montantes entraîne l’interruption de l’approvisionnement électrique, cou-
pures qui seront annoncées suffisamment tôt aux utilisateurs. Ces travaux peu-
vent être exécutés avant la rénovation des appartements.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 55
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A9 Avant la rénovation des sous-sols

Débarras d’objets encombrants
Avec le temps une quantité d’objets inutiles s’entassent dans les caves. Avant
d’entreprendre la rénovation des sous-sols (isolation de la dalle, remplacement
des conduites de distribution, etc.), il est souhaitable d’organiser un débarras
d’objets encombrants, si possible de manière concertée avec le service com-
munal compétent.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 50

A10 Pendant la cadence d’appartement

Installation provisoire de WC/douches devant l’immeuble
Pendant la rénovation des locaux sanitaires, on mettra à disposition des loca-
taires des installations provisoires de remplacement, roulotte équipée en
conséquence ou autres. Il incombe à la direction des travaux d’organiser un ser-
vice d’exploitation et de nettoyage irréprochable. L’accès à la roulotte étant
strictement réservé aux locataires, ils disposeront chacun d’une clé.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 55

A11 Pendant la cadence d’appartement

Garantie de fonctionnement
Avant les travaux de démontage, la continuité de fonctionnement doit être
assurée: les réseaux d’approvisionnement et d’évacuation devront pouvoir
fonctionner par groupe et des installations provisoires seront mises à disposi-
tion. Les locataires seront informés d’éventuelles interruptions, à limiter au
minimum indispensable.

Cahier complémentaire «Diaporama»
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BB1 Sous-chantier cage d’escalier

Portes d’appartements usagées
Souvent les portes palières doivent être remplacées pour des raisons de sécu-
rité, d’isolation phonique ou de protection contre le feu. Cette opération de rem-
placement s’effectue en quelques heures et selon un horaire précis porté à la
connaissance des habitants.

BB2 Cadence d’appartement

Dimensionnement insuffisant de l’installation électrique
L’adaptation de l’installation se base sur les caractéristiques techniques des
équipements électriques, de l’installation à neuf d’une machine à laver ou
d’une installation de ventilation mécanique par exemple. Pendant les travaux
d’installation, l’appartement sera privé de courant, les périodes d’interruption
étant communiquées aux locataires. Dans des cas particuliers il faut prévoir
une alimentation provisoire (aquarium, installation pour personnes graba-
taires, etc.).
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 27

BB3 Cadence d’appartement

Sols, parois et plafond du corridor
Dès que les travaux principaux dans les locaux sanitaires et dans la cuisine sont
terminés, on procède aux travaux complémentaires suivants : peinture des
parois et plafonds, remplacement du revêtement de sol du corridor, montage
de la robinetterie, pose des joints souples. Ces travaux interviennent à la fin
d’une cadence d’appartement.

BB4 Rénovation des fenêtres

Isolation thermique insuffisante des fenêtres
Une des mesures pour économiser l’énergie consiste à remplacer les fenêtres.
Cette intervention devrait être réalisée en dehors de la cadence d’appartement
pour éviter la simultanéité d’opérations déjà difficiles en elles-mêmes à sup-
porter pour les locataires. Selon le type de façade, les fenêtres se changent
avant ou après la rénovation des façades (mais toujours après le nettoyage à
haute pression des façades en béton!).
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 43
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BB5 Cadence d’appartement

Colonnes de chute défectueuses
Les colonnes de chute datant des années soixante, le plus souvent corrodées,
sont à remplacer. Dans de nombreux cas il faut revoir la conception, éventuel-
lement l’emplacement des colonnes d’alimentation et d’évacuation en relation
avec la nouvelle disposition des appareils sanitaires. Les percements néces-
saires sont relativement rapides (environ 2-3 heures par percement) et sans
effets secondaires (bruit, poussière, eau).

BB6 Sous-chantier des façades

Rénovation des façades (question d’isolation thermique ou de dété-
riorations par les intempéries)
L’aspect dégradé d’une façade suscite souvent à elle seule sa rénovation. Ce
sous-chantier s’organise séparément. Pendant les travaux de rénovation des
façades, les habitants peuvent manifester des sentiments d’insécurité liés à la
présence des échafaudages (risque d’infraction). Le filet de protection diminue
la vue et réduit la lumière naturelle dans les appartements. Autant de bonnes
raisons pour exécuter les travaux rapidement et sans interruption.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 55

BB7 Cadence d’appartement

Remplacement de cuisines vétustes
Après 25 ans d’utilisation intensive, on estime que la plupart des équipements
et meubles de cuisine sont au bout de leur durée d’utilisation et doivent être
remplacés.

Cahier complémentaire «Diaporama»
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K1 Avis écrit aux locataires: une semaine avant la cadence d’appartement

Utilisation des cuisines jusqu’au jour précédant les travaux
La direction des travaux informera à temps les locataires que leur cuisine doit
être complètement libérée. Les appareils personnels qui ne sont pas à jeter (et
dont le locataire a encore besoin) seront démontés et évacués par ses soins, de
manière à laisser le champ libre aux ouvriers le jour de l’ouverture du chantier.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 27

K2 Début de la cadence d’appartement

Démontage des meubles de cuisine, évacuation
Avant les travaux de démontage, l’eau et l’électricité seront coupés, si possible
uniquement dans le secteur concerné afin que les autres appartements ne
soient pas touchés par les interruptions. Les travaux de démontage dégagent
poussière et bruit. La cage d’escalier servira de lieu de transit pour les maté-
riaux de démolition à évacuer.

K3 Début de la cadence d’appartement

Travaux de démontage dans la cuisine, évacuation
C’est aux maçons que reviennent ces travaux de démontage. On estime qu’une
équipe (pas plus de deux ouvriers par pièce) vient à bout des travaux de
démontage et d’évacuation d’une cuisine en deux heures.

K4 1er jour de rénovation de la cuisine

Percements pour les nouvelles gaines verticales
Dès que les meubles de cuisine sont démontés et évacués, on engage les tra-
vaux de percement pour les nouvelles montées sanitaires. Une deuxième
équipe démolit les revêtements céramiques et le mortier de pose. Une troi-
sième équipe nettoie les conduites de ventilation et corrigent la chape si néces-
saire.

Cahier complémentaire «Diaporama»
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K5 1er jour de rénovation de la cuisine

Travaux d’électricité dans la cuisine
Après achèvement du gros de la démolition débutent les travaux de montage
des nouvelles installations électriques.

K6 2e jour de rénovation de la cuisine

Travaux de rhabillage
L’agencement démonté comportait un socle en maçonnerie, mais le nouveau
se pose directement sur le sol. Les conduites électriques et sanitaires ainsi que
les conduites de ventilation nécessitent des gainages. Les divers rhabillages
sont à réaliser par deux maçons, avec les précautions d’usage pour limiter
l’apport d’humidité.

K7 2e jour de rénovation de la cuisine

Rangement, nettoyage
Le mardi soir déjà, le gros œuvre de trois cuisines est achevé et sont prêtes à
recevoir leur agencement. Les gaines verticales sont raccordées, les fils tirés et
les parois crépies.

K8 3e jour de rénovation de la cuisine

Montage de l’agencement de cuisine
Une fois répartis les éléments d’agencement dans les différents appartements,
le montage peut commencer. Entre-temps les conduites d’eau ont été isolées
par l’installateur sanitaire.

Cahier complémentaire «Diaporama»
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K9 3e jour de rénovation de la cuisine

Montage de l’agencement de cuisine
Il faut moins d’une journée pour le montage d’une cuisine (travaux de menui-
serie). Dans le chantier témoin, deux monteurs et un manœuvre ont terminé
sept cuisines entre le mercredi matin et le vendredi après-midi.

K10 4e jour de rénovation de la cuisine

Mise en service provisoire de la cuisine
Le jeudi matin carrelage et faïences sont posés et l’après-midi les appareils sont
installés. L’installateur sanitaire raccorde les conduites d’amenée et d’évacua-
tion, l’électricien les appareils électriques. La première série de cuisines est en
état de fonctionner le jeudi soir, le vendredi soir pour la deuxième série d’une
cadence (au moins provisoirement).
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B1 Cadence d’appartement, salles de bains

Salle de bains avant la rénovation
Le locataire sera informé que la salle de bains doit être complètement débar-
rassée des effets personnels pour le début des travaux. Si le locataire a installé
des appareils (machine à laver ou autres), il lui appartient de les démonter et
de les évacuer. A défaut ils seront enlevés.
Voir publication PI BAT N° 724.434 f, page 27

B2 1er jour de la rénovation des salles de bains

Démontage des appareils sanitaires
Le matin, démontage des appareils, l’après-midi démolition des anciens revê-
tements. Le canal de l’ancienne ventilation mécanique est démonté et nettoyé.
Les travaux de cette phase génèrent beaucoup de bruit et de poussière.

B3 1er et 2e jour de la rénovation des salles de bain

Percements
Les carrelages sont démolis, les percement pour les conduites d’amenée et
d’évacuation sont réalisés.

B4 2e jour de la rénovation des salles de bains

Nouvelles colonnes sanitaires
Les nouvelles colonnes sanitaires se montent depuis le sous-sol.
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B5 2e jour de la rénovation des salles de bains

Travaux de crépissage
Les tubes électriques de la nouvelle ventilation étant posés, reste à préparer les
murs à recevoir les nouveaux revêtements.

B6 3e jour (matin) de la rénovation des salles de bains

Pose et murage de la baignoire
Le crépi des murs une fois sec, on installe la baignoire préparée en atelier (avec
conduites d’amenées et d’évacuation) et un tablier frontal préfabriqué. Le
peintre achève de repeindre le plafond.

B7 3e jour (matin) de la rénovation des salles de bains

Travaux intermédiaires
L’installateur sanitaire prépare les raccordements pour les appareils et le plâ-
trier lisse les parois.

B8 3e jour (midi) de la rénovation des salles de bains

Pose des meubles sanitaires
Les meubles sanitaires préfabriqués sont répartis dans les salles de bains, ins-
tallés et raccordés. Pour les travaux dans ces locaux borgnes, la direction des
travaux prévoira un éclairage de travail provisoire.
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B9 4e jour de la rénovation des salles de bains

Pose des revêtements
Dès que baignoire et meubles sanitaires sont installés, commence la pose des
nouveaux carrelages; opération pour laquelle il faut compter une journée de
travail d’un ouvrier et par salle de bains.

B10 4e jour de la rénovation des salles de bains

Installation des appareils sanitaires
Le vendredi déjà, les appareils sanitaires (lavabo, WC) sont prêts à être instal-
lés. Ainsi, on pourra utiliser provisoirement les WC pendant le week-end. La
semaine suivante voit l’achèvement des travaux de peinture, le montage de la
robinetterie, de la ventilation et la pose des joints souples.

B11 3e semaine de la cadence d’appartement

Travaux de finition
Au cours de cette troisième semaine on pose le nouveau revêtement de sol du
corridor et on procède aux travaux de peinture. Les protections sont démontés
et l’appartement est nettoyé.
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Associations de soutien

FSCC
Fédération suisse des cadres de la 

construction

OSD
Organisation suisse

des directeurs de travaux

Pro Renova
Association suisse 

pour la rénovation des constructions

SBHI
Ingénieurs-conseils suisses
de la technique du bâtiment

et de l'énergie

SIA
Société suisse

des ingénieurs et des architectes

SIB
Syndicat Industrie et Bâtiment

SSE
Société suisse des entrepreneurs

UTS
Union technique suisse
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