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La maîtrise des coûts 
de rénovation

Une planification fiable des coûts doit faire partie
intégrante du processus de construction et, à ce
titre, elle vaut véritablement de l’or. Cette règle
ne s’applique non seulement  aux constructions
nouvelles, mais également aux opérations
d’entretien et de rénovation qui peuvent présen-
ter des inconnues beaucoup plus nombreuses.
Réduire ces impondérables et ces risques, c’est
exactement l’objectif que veut atteindre la
méthode présentée dans cette publication. Dans
ce but, la saisie des données à un moment peu
avancé du projet va constituer une bonne base de
travail pour pouvoir calculer différentes solutions
de rénovation, avec une précision qui sera adap-
tée au degré d’avancement des études. Dans une
phase ultérieure, ces mêmes données permet-
tront d’assurer le suivi du coût pour l’établisse-
ment du devis général et pendant la réalisation
des travaux.

Le Code des frais par éléments (CFE) du CRB,
qui fait l’objet de la norme suisse SN 506 502
(1991), constitue le point de départ de cette publi-
cation. Le volume 1 présente tout d’abord les
bases théoriques, puis une application de la
méthode à une rénovation proprement dite par
l’intermédiaire d’un exemple pratique.

Le volume 2 est conçu sous forme de check-
lists portant sur l’ensemble des éléments d’entre-
tien et de rénovation. Elles peuvent être utilisées
comme outil de travail personnel; c’est la raison
pour laquelle on y trouvera des mots clés et des
renvois, ainsi que des indications relatives aux
facteurs particuliers influençant le coût. En outre,
une place est réservée pour des notes person-
nelles. Utilisé de cette manière, ce volume rendra
les services les plus précieux dans la pratique
professionnelle de tous les jours.

Le CRB diffuse des informations complémen-
taires quant aux outils informatiques disponibles.
Dans ce domaine l’évolution est particulièrement
rapide, aussi est-il conseillé, avant toute acquisi-
tion, de se renseigner sur les programmes dispo-
nibles.
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Avant-propos

D’une durée totale de 6 ans (1990-1995), le pro-
gramme d’action «Construction et Energie» se
compose des trois programmes d'impulsions sui-
vants:

PI-BAT Entretien et rénovation des construc-
tions

RAVEL Utilisation rationnelle de l’électricité
PACER Energies renouvelables

Ces trois programmes d’impulsions sont réalisés
en étroite collaboration avec l’économie privée,
les écoles et la Confédération. Leur but est de
favoriser une croissance économique qualitative.
Dans ce sens ils doivent conduire à une plus
faible utilisation des matières premières et de
l’énergie, avec pour corollaire un plus large
recours au savoir-faire et à la matière grise.

Le programme PI-BAT répond à la nécessité qu’il
y a d’entretenir correctement les constructions de
tous types. Aujourd’hui une partie toujours plus
grande des bâtiments et des équipements de
génie civil souffrent de défauts techniques et
fonctionnels en raison de leur vieillissement ainsi
que de l’évolution des besoins et des sollicita-
tions. Si l’on veut conserver la valeur de ces
ouvrages, il y a lieu de les rénover, et pour ce faire
on ne peut s’appuyer sur l’empirisme. Le pro-
gramme d'impulsions PI-BAT ne se limite pas aux
aspects techniques et d’organisation, il s’étend
également au cadre juridique, qui jusqu’ici était
essentiellement tourné vers les constructions
neuves. Le programme couvre ainsi les trois
domaines suivants: bâtiments, génie civil et pro-
blèmes apparentés à la rénovation.

Si l’on veut conserver les qualités techniques et
architecturales de nos bâtiments et si l’on sou-
haite préserver des quartiers, voire des villages,
des connaissances nouvelles doivent être appor-
tées aux nombreuses personnes concernées: pro-
priétaires, autorités, concepteurs, entrepreneurs
et collaborateurs de tous niveaux.

Cours, manifestations, publications, vidéos, etc.

Le PI-BAT cherche à atteindre ces objectifs par
l’information, la formation et le perfectionnement
des fournisseurs et des demandeurs de presta-
tions dans le domaine de la rénovation. Le trans-
fert de connaissances, axé sur la pratique quoti-
dienne, s’appuie essentiellement sur des
manuels et des cours, ainsi que sur d’autres
moyens de diffusion. Le bulletin «Construction et

Energie», qui paraît trois fois l’an, fournit des
détails sur toutes ces activités. 
Chaque participant à un cours ou à une autre
manifestation du programme reçoit une docu-
mentation spécialement élaborée. Toutes ces
publications peuvent être également obtenues en
s’adressant directement à la Coordination
romande du programme d'action «Construction
et Energie» EPFL-LESO, Case postale 12, 1015
Lausanne.

Compétences

Afin de maîtriser cet ambitieux programme de
formation, il a été fait appel à des spécialistes des
divers domaines concernés, appartenant au sec-
teur privé, aux écoles ou aux associations profes-
sionnelles. Ils sont épaulés par une commission
qui comprend des représentants des associa-
tions, des écoles et des branches profession-
nelles concernées.
Ce sont également les associations profession-
nelles qui prennent en charge l’organisation des
cours et des autres activités proposées. Leur pré-
paration a été confiée à une direction de projet
composée de MM. Reto Lang, Andreas Bouvard,
Ernst Meier, Rolf Saegesser, Andreas Schmid,
Dieter Schmid, Richard Schubiger, Hannes Wuest
et Eric Mosimann de l’OFQC. Une très large part
des activités est confiée à des groupes de travail,
responsables de l’orientation et du contenu des
publications, ainsi que de leurs délais et de leurs
budgets.

Publication

La publication «La maîtrise des coûts de rénova-
tion» fait l'objet de deux documents séparés. Le
premier volume traite de la théorie de la planifi-
cation des frais qui est illustrée à l'aide d'un
exemple d'application. Il fournit toutes les infor-
mations sur l'utilisation de la méthode par élé-
ments pour l'entretien et la rénovation de bâti-
ments et contient des informations sur les
données calculées, notamment sur les sources
utilisées et l'interprétation des résultats.

Le 2e volume donne des informations spécifiques
sous forme de check-lists pour tous les éléments
CFE qui ont une importance lors de travaux d'en-
tretien et de rénovation. Chaque élément dispose
d’une place réservée pour des notes personnelles;
il est ainsi possible d'y faire figurer ses propres
expériences de projets antérieurs.
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Cette publication a fait l’objet d’une procédure de
consultation, elle a également été soumise à
l’appréciation des participants au cours pilote. Ce
premier examen a permis aux auteurs d'effectuer
les modifications nécessaires, tout en gardant leur
liberté d'appréciation pour les questions où les avis
divergeaient. Ils assument en conséquence la res-
ponsabilité de leurs textes. Des améliorations sont
encore possibles et des suggestions éventuelles
peuvent être adressées soit au directeur du cours,
soit directement à l'Office fédéral des questions
conjoncturelles.

Enfin, nous ne voudrions pas conclure sans remer-
cier toutes les personnes qui ont contribué à la réa-
lisation de cet ouvrage.

Dr B. Hotz-Hart
Vice-directeur
Office fédéral des questions conjoncturelles
Service de la technologie
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Check-lists

La classification des éléments, présentée sous
forme de check-lists, forme la deuxième partie de
la publication «La maîtrise des coûts de rénova-
tion».

Elle donne des informations ciblées sur tous les
éléments importants d'une rénovation. La classi-
fication adoptée s'est inspirée des documents
suivants édités par le CRB :

– Code des frais par éléments CFE (norme 508
502, édition 1991)

– Données des frais de construction, édition 1992,

ainsi que de la publication PI BAT

– Classification des éléments d'entretien et de
rénovation.

Une telle publication restera toujours incomplète.
C'est pourquoi chaque élément dispose d’une
place réservée pour des compléments d'informa-
tion qui viendront s’ajouter sous forme de notes
personnelles.

De cette manière les expériences de projets anté-
rieurs pourront compléter cette documentation
destinée à être à portée de main de toutes les per-
sonnes travaillant dans ce domaine.

Le groupe de travail «Maîtrise des coûts» accepte
volontiers toutes les suggestions et les complé-
ments d’informations susceptibles d’être intégrés
dans des éditions ultérieures.
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6 Check-lists du code des frais par éléments

Groupes d'éléments CFE

Terrain

Travaux préparatoires

Installations de chantier, échafaudages
(bâtiment)

Fondations (bâtiment)

Gros œuvre (bâtiment)

Terrassements

Travaux par avancement

Structures portantes: ouvrages d'art et
travaux souterrains

Installations

Réserve

Canalisations, conduites

Revêtements de tunnels

Aménagements intérieurs (bâtiment)

Chaussées, voies

Aménagements (génie civil)

Installations d'exploitation

Equipements d'exploitation

Ameublement, décoration

Réserve

Aménagements extérieurs

Réserve

Frais secondaires

Honoraires

Comptes d'attente et imprévus

Réserve

Réserve

Groupe d'éléments concernant l'entretien
et la rénovation des bâtiments

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

N



Groupes d'éléments et éléments CFE

A Terrain page

A0 Acquisition, frais accessoires
A1 Raccordement aux réseaux de canalisations 

et conduites
A2 Raccordement aux réseaux de circulation
A3 Financement avant le début des travaux
A4 Charges et rendement d'exploitation

Relevés............................................................................ 10

B Travaux préparatoires

Installations communes de chantier .......................... 12
Défrichages, démolitions, démontages..................... 14
Adaptations définitives d'ouvrages existants............ 16
Adaptations définitives de conduites et de voies
de circulation...................................................................18
Ouvrages provisoires.................................................... 20
Adaptations provisoires d'ouvrages existants .......... 22
Adaptations provisoires de conduites et 
de voies de circulation.................................................. 24

B7 Protections provisoires de fouilles
Fondations et autres travaux spéciaux en
mauvais terrain.............................................................. 26

C Installations de chantier, échafaudages (bâtiment)

Installations générales de chantier.............................. 28
Echafaudages de façade ............................................... 30
Autres échafaudages..................................................... 32

D Fondations (bâtiment)

Excavations .................................................................... 34
Remblayages.................................................................. 36
Fondations, dalles de fond........................................... 38
Canalisations.................................................................. 40

E Gros œuvre (bâtiment)

Dalles, escaliers, balcons.............................................. 42
Toitures........................................................................... 44
Piliers............................................................................... 46
Parois extérieures des sous-sols ................................. 48
Parois extérieures des rez-de-chaussée et
étages supérieurs .......................................................... 50
Fenêtres, portes extérieures......................................... 52
Parois intérieures........................................................... 54
Prestations complémentaires ...................................... 56

F Terrassements

F0 Installations générales de chantier
F1 Excavations, déblaiements
F2 Protections de fouilles et de talus, soutènements
F3 Chemises de drainage, couches filtrantes

F4 Drainages
F5 Remblais
F6 Espaces verts
F7 Transports

G Travaux par avancement

G0 Installations générales de chantier
G1 Excavations, déblaiements
G2 Protections
G3 Epuisement des eaux
G4 Transports

H Structures portantes: ouvrages d'art et travaux

souterrains

H0 Installations générales de chantier
H1 Cintres, échafaudages
H2 Fondations
H3 Piliers, piles, tours
H4 Poutres, arcs, constructions suspendues
H5 Parois, murs de soutènement
H6 Dalles, escaliers
H7 Appuis, articulations, joints
H8 Passerelles

I Installations

Courant fort .................................................................... 58
I Télécommunication, sécurité....................................... 60
I Chauffage ....................................................................... 62
I Ventilation, conditionnement d'air.............................. 64
I Sanitaire.......................................................................... 66
I Installations spéciales ................................................... 68
I Transports ...................................................................... 70

J Réserve

K Canalisations, conduites

K0 Installations générales de chantier, épuisement des eaux
K1 Excavations, blindages
K2 Tuyaux, cunettes
K3 Canalisations bétonnées sur place
K4 Tubes pour câbles
K5 Regards, sacs
K6 Ouvrages spéciaux
K7 Remblayages de fouilles
K8 Conduites non enterrées, lignes aériennes

L Revêtements de tunnels

L0 Installations générales de chantier
L1 Echafaudages
L2 Radiers
L3 Etanchement, captage
L4 Compléments
L5 Revêtements
L6 Dalles intermédiaires

B0
B1
B2
B3

B4
B5
B6

Check-lists
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C0
C1
C2

D0
D1
D2
D3

I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6

B8

E0
E1
E2
E3
E4

E5
E6
E7

A5



M Aménagements intérieurs (bâtiment)

Travaux complémentaires généraux.......................... 72
Cloisons, portes intérieures ......................................... 74
Eléments de protection................................................. 76
Revêtements de sols..................................................... 78
Revêtements de parois ................................................. 80
Plafonds .......................................................................... 82
Equipements fixes......................................................... 84
Cuisines domestiques................................................... 86
Prestations complémentaires ...................................... 88

N Chaussées, voies

N0 Installations générales de chantier
N1 Couches de transition et de fondation
N2 Evacuation des eaux
N3 Etanchéités
N4 Bordures
N5 Revêtements
N6 Voies ferrées

O Aménagements (génie civil)

O0 Aménagements divers
O1 Dispositifs de retenue
O2 Signalisation de circulation
O3 Marquage
O4 Eclairage
O5 Dispositifs antibruit
O6 Plantations
O7 Clôtures
O8 Equipements fixes

Installations d'exploitation .......................................... 90

P0 Installations générales de chantier
P1 Courant fort
P2 Télécommunication, sécurité
P3 Chauffage
P4 Ventilation, conditionnement d'air
P5 Sanitaire
P6 Installations spéciales
P7 Transports
P8 Prestations complémentaires

Q Equipements d'exploitation......................................... 92

Q0 Appareils
Q1 Equipements fixes
Q2 Installations de production
Q3 Mises en service
Q4 Alimentation énergétique
Q5 Installations de commande et de sécurité
Q6 Engins de transport

Eléments d'entretien et de rénovation des bâtiments

Ameublement, décoration............................................94

R0 Mobilier courant
R1 Mobilier d'exploitation
R2 Engins
R3 Luminaires
R4 Affichage
R5 Petit inventaire
R6 Textiles
R7 Produits de consommation
R8 Œuvres d'art

S Réserve

T Aménagements extérieurs

Installations générales de chantier, 
échafaudages................................................................. 96
Mise en forme du terrain.............................................. 98
Ouvrages extérieurs.................................................... 100
Canalisations, conduites............................................. 102
Espaces verts ............................................................... 104
Chemins, routes, places ............................................. 106
Clôtures......................................................................... 108
Installations .................................................................. 110
Equipements ................................................................ 112

U Réserve

V Frais secondaires

Frais secondaires généraux ....................................... 114
Concours ...................................................................... 116
Autorisations, taxes .................................................... 118
Indemnisation de tiers ................................................ 120
Financement à partir du début des travaux............. 122
Prestations du maître d'ouvrage............................... 124
Arpentage et bornage................................................. 126
Œuvres d'art................................................................. 128

Honoraires.................................................................... 130

W0 Honoraires terrain
Honoraires travaux préparatoires

W2 Honoraires ouvrage
W3 Honoraires installations d'exploitation
W4 Honoraires équipements d'exploitation
W5 Honoraires ameublement et décoration
W6 Honoraires aménagements extérieurs

X Comptes d'attente et imprévus

Provisions..................................................................... 132
Renchérissement......................................................... 134
Imprévus....................................................................... 136

Y Réserve

Z Réserve

Check-lists
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P

Q

R

W

X0
X1
X2

M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

T0

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Bâtiments, abords

Quantité par sous-élément
100 En bloc

Quantité par groupe d'éléments

Surface de terrain

Quantité par élément

Surface de terrain

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

A5 Relevés

Frais
Relevés, études géotechniques, études des eaux
souterraines, etc.



Facteurs particuliers influençant le coût

– Enveloppe du bâtiment

– Aménagements intérieurs (parois, plafonds,
sols)

– Installations du bâtiment, y.c. diagnostic par
caméra vidéo des conduites

– Aménagements extérieurs, y.c. conduites
d'eau

– Eaux souterraines / humidité

– Cadastre de protection contre le bruit

– Protection des monuments et des sites,
archéologie

– Complication des travaux pour les immeubles
habités

Renvois

– Publications PI BAT:
• diagnostic sommaire MERIP
• méthodes de relevé

– Recherche d'informations et de documents:
• instances politiques et administratives
• archives historiques de la construction
• anciens concepteurs
• registre foncier

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément  - Paragraphe CEC
100 Clôtures
200 Installations sanitaires provisoires
300 Toits provisoires, etc.
400 Bureau pour la direction des travaux
700 Frais pour amenées d'électricité, d'eau, 

etc.
900 Logements, réfectoires

Quantité par sous-élément
100 Longueur des clôtures
200 En bloc
300 Surface du toit provisoire
400 En bloc
700 En bloc

900 En bloc

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

Frais des groupes d'éléments B à T

Check-lists

12

Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

B0 Installations communes
de chantier

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de la
quantité par élément; font partie des frais: 

– installations de chantier communes aux
groupes d'éléments C à O (ouvrage): clôtures
autour du chantier, toits provisoires, etc.,
bureaux pour la direction des travaux, loge-
ments, réfectoires, installations sanitaires,
amenées d'électricité, d'eau, etc.



Facteurs particuliers influençant le coût

– Utilisation de locaux existants en lieu et place
de baraque de chantier, etc.

– Monte-charge provisoire (p. ex. pour échafau-
dages)

Renvois

– Location de terrain public (en V0)

– Installations et équipements provisoires pour
les habitants (WC, douches, cuisines) dans
l'élément B4

– Discussion avec les services industriels et
administratifs
• eau
• eaux usées
• électricité
• téléphone
• police des constructions et de la circulation
• police du feu

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Déblaiements
200 Démontage, tri, élimination ou recyclage, 

terrassements préparatoires

Quantité par sous-élément
100 En bloc
200 En bloc

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

B1 Défrichages, démolitions,
démontages

Frais
Défrichages, démolitions, démontages, terrasse-
ments préparatoires

Non compris dans ces frais
– Consolidations, installations provisoires, reprises

en sous-œuvre (B4 à B7)
– Terrassements courants pour le bâtiment (D à K)

et les aménagements extérieurs (T)



Facteurs particuliers influençant le coût

– Défrichage:
• suppression ou déplacement d'arbres et 

d'arbustes
• protection d'arbres

– Démolition:
• démolition partielle de bâtiments (habi-

tés ou non)
• mesures spéciales (bruit, poussière, eau, 

évacuations)
• mise hors service de citernes existantes

– Démontage:
• d'éléments qui ne sont pas remplacés 

(p. ex. volets)
• d'éléments qui peuvent être réutilisés ou 

vendus (p. ex. tuiles, tôles de cuivre, appa-
reils)

• d'isolations à l'amiante

– Elimination:
• tri des déchets
• déchets spéciaux

– Evacuation:
• évacuation par la police

Renvois

– La démolition ou le démontage d'éléments
qui seront remplacés doivent être attribués
aux éléments correspondants.
Exemples:
• création d'une ouverture pour une nou -

velle porte à l'élément E6
• remplacement d'un chauffage au mazout 

par un chauffage au gaz:
– démontage de la chaudière en I2
– démolition ou mise hors service de la 

citerne en B1
• démolition sans remplacement d'une paroi

intérieure en B1

– Si le but est le calcul de la valeur résiduelle
d’une construction, l’ensemble de ces frais
peut être attribué à l’élément B1.

Check-lists

15

Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Reprises en sous-œuvre, consolidations 

d'ouvrages

Quantité par sous-élément
100 En bloc

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

B2 Adaptations définitives
d'ouvrages existants

Frais
Adaptations d'ouvrages, reprises en sous-œuvre,
consolidations d'ouvrages



Facteurs particuliers influençant le coût

– Reprises en sous-œuvre de bâtiments habités

Renvois

– En principe les travaux effectués sur les par-
celles voisines sont attribués à B2

– Les travaux de raccordements aux bâtiments
voisins sont compris dans l'élément corres-
pondant.
Exemples:
• raccordement du crépi sur une façade voi-

sine en B2
• raccordement de la ferblanterie en E1

– Reprises en sous-œuvre sur la propre parcelle
et les parcelles voisines en B2

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Conduites de raccordement
200 Voies de circulation

Quantité par sous-élément
100 Longueur des conduites
200 Surface des voies de circulation

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

B3 Adaptations définitives de
conduites et de voies de
circulation

Frais
Adaptations et déplacements définitifs de con-
duites, canalisations et voies de circulation 

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Chemins

– Conduites et canalisations des services indus-
triels

– Plantation

Renvois

– Les nouvelles installations sont comprises
dans le groupe d'éléments T

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément  - Paragraphe CEC
100 Constructions provisoires
200 Conduites provisoires

Quantité par sous-élément
100 Surface bâtie des constructions provisoires
200 Longueur des conduites provisoires

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

B4 Ouvrages provisoires

Frais
Constructions et conduites provisoires à utiliser
jusqu'à la mise en service des installations défini-
tives; y compris frais d'exploitation et enlèvement

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Equipements et installations provisoires pour
les locataires (p. ex. WC et douche à la cave ou
containers-WC séparés pour les hommes et
les femmes)

– Bâchage de toiture

Renvois

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément  - Paragraphe CEC
100 Adaptations provisoires d'ouvrages exis-

tants

Quantité par sous-élément
100 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

B5 Adaptations provisoires
d'ouvrages existants

Frais
Adaptations provisoires d'ouvrages; y compris
remise en état

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Conduites d'eau pluviale de toitures

Renvois

– Bâchage de toiture en B4

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Conduites de raccordement
200 Routes, chemins, etc.

Quantité par sous-élément
100 En bloc
200 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

B6 Adaptations provisoires
de conduites et de voies
de circulation

Frais
Adaptations et déplacements provisoires de
conduites, canalisations, voies de circulation et
autres aménagements existants; y compris
remise en état

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Accès provisoires à la construction

– Drainage des eaux de ruissellement

– Eclairage provisoire

– Lignes aériennes provisoires pour les trans-
ports publics (tram, etc.)

Renvois

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Fondations spéciales
200 Protections de fouilles
300 Abaissement de la nappe phréatique
500 Dérochement, etc.

Quantité par sous-élément
100 Surface de la dalle de fond
200 En bloc
300 En bloc
500 Volume extrait théorique

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

B8 Fondations et autres
travaux spéciaux en
mauvais terrain

Frais
Travaux spéciaux en mauvais terrain ou en cas de
conditions de chantier particulières: pieux de fon-
dation, étanchement d'ouvrages enterrés, amé-
lioration des sols de fondation, enceintes de
fouilles, ancrages, dérochement, etc.

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Renforcement des fondations

– Outillage spécial pour pieux de fondation à
l'intérieur de bâtiments existants

Renvois

– Reprises en sous-œuvre en B2

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Routes d'accès et places
200 Installations provisoires 1 (montant global)
300 Installations provisoires 2 (amenées d'éner-

gie, etc., écoulements)
400 Clôtures
500 Fermetures provisoires pour locaux

Quantité par sous-élément
100 Surface des routes et places
200 Frais des groupes d'éléments D + E
300 En bloc

400 Longueur des clôtures
500 Surface des locaux provisoires

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

C0 Installations générales de
chantier

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de
la quantité par élément; font partie des frais: ins-
tallations de chantier pour le bâtiment, com-
munes aux groupes d'éléments D et E, telles que
routes d'accès et places, machines et engins,
logements et entrepôts, amenées d'électricité,
d'eau (conduites), clôtures, etc.: transport aller et
retour, mise en place, aménagement, enlève-
ment, mise à disposition

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Frais des groupes d'éléments D et E



Facteurs particuliers influençant le coût

– Etapes de réalisation

– Conditions locales et possibilités d'accès

– Clôtures spéciales et supplémentaires
(enfants)

– Installations sur construction spéciale (p. ex.
baraque de chantier sur travée métallique)

Renvois

– Ces installations de chantier sont spécifiques
à l'entreprise. Pour les installations utilisées
par plusieurs entreprises, voir élément B0

– Exemples:
• monte-charge en façade C0
• installations électriques provisoires en B0

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Echafaudages de façade
200 Protections

Quantité par sous-élément
100 Surface des façades
200 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

C1 Echafaudages de façade

Frais
Echafaudages de façade: transport aller et retour,
installation, déplacements, enlèvement, mise à dis-
position

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Surface des façades



Facteurs particuliers influençant le coût

– Constructions spéciales pour passages

– Enlèvement de la volée de départ des esca-
liers d'échafaudages tous les soirs

Renvois

– Observer les prescriptions de la CNA

– Exigences des autorités concernant les écha-
faudages

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Echafaudages pour plafonds, etc.
200 Echafaudages de parois
300 Plates-formes
400 Echafaudages de protection

Quantité par sous-élément
100 Surface de plafonds 
200 Surface de parois 
300 En bloc
400 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

C2 Autres échafaudages

Frais
Echafaudages de parois et plafonds, échafau-
dages sur chevalets, plates-formes, etc.: transport
aller et retour, installation, déplacements, enlève-
ment, mise à disposition

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Surface de plancher



Facteurs particuliers influençant le coût

Renvois

– Echafaudages pour le second œuvre voir M0

– Toitures provisoires en B0

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Terrassements en fouilles
200 Etayages et protection des talus
300 Drainages superficiels

Quantité par sous-élément
100 Volume excavé théorique
200 Surface étayée ou protégée
300 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

D0 Excavations

Frais
Fouilles en pleine masse, jusqu'à la cote inférieure
du lit de gravier ou de béton maigre, y compris éva-
cuation des eaux de ruissellement

Quantité par groupe d'éléments

Surface de terrain bâtie

Quantité par élément

Volume excavé théorique



Facteurs particuliers influençant le coût

– En principe pas d'excavation à proprement
parler mais seulement fouilles le long des
façades, par exemple pour l'exécution de
l'isolation et de l'étanchéité des murs de sous-
sol:

• exécution en grande partie à la main 
• machines spéciales pour petites excava-

tions
• travaux par étapes
• chargement du matériel
• dépôt du matériel
• transports

– Difficultés lors de travaux archéologiques

– Elimination d'anciens dépôts de matériaux
pollués enterrés

Renvois

– Création d'ouvertures provisoires en façade,
en B0, B4 ou C0

– Fouilles archéologiques en V0

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Remblayages contre ouvrages
200 Travaux de remblayage

Quantité par sous-élément
100 Volume remblayé théorique
200 Volume remblayé théorique

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

D1 Remblayages

Frais
Remblayage jusqu'à la cote inférieure du lit de gra-
vier ou de béton maigre, remblayages contre et sur
les parties enterrées de l'ouvrage

Quantité par groupe d'éléments

Surface de terrain bâtie

Quantité par élément

Volume remblayé théorique



Facteurs particuliers influençant le coût

– En règle générale seulement pour le rem-
blayage des fouilles le long de la façade, voir
aussi D0

Renvois

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Fondations, etc.

200 Sols de cave
300 Etanchéités et isolations spéciales
400 Traitement des surfaces du gros œuvre
800 Joints de dilatation

Quantité par sous-élément
100 Surface de la dalle de fond, jusqu'à l'extérieur

des fondations
200 Surface des sols de cave
300 Surface isolée ou étanchée
400 Surface de sol traitée
800 Longueur des joints

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

D2 Fondations, dalles de
fond

Frais
Semelles, socles, radiers, dalles de fond, sols de
cave, etc., y compris terrassements exécutés par
l'entreprise de maçonnerie, lit de gravier, béton
maigre, couche de propreté, ainsi qu'étanchéités et
isolations courantes

Non compris dans ces frais
– Fondations spéciales, étanchement des ou-

vrages enterrés (B8)
– Fouilles en pleine masse (D0)
– Remblayage (D1)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de terrain bâtie

Quantité par élément

Surface de la base du bâtiment jusqu'aux bords
extérieurs des fondations



Facteurs particuliers influençant le coût

– Mesures à prendre contre l'humidité

– Renforcements de la structure portante

– Changement d'utilisation de locaux

– Isolations thermiques

Renvois

– Reprises en sous-œuvre en B2

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Canalisations et drainages
200 Regards et sacs
300 Ecoulements de cours
400 Cunettes

Quantité par sous-élément
100 Longueur des canalisations et drainages
200 Nombre de regards et sacs
300 Nombre d'écoulements
400 Longueur de cunettes

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

D3 Canalisations

Frais
Canalisations à l'intérieur du bâtiment et drains
autour du bâtiment, y compris excavations,
regards, sacs, pièces spéciales, enrobages, etc.

Non compris dans ces frais
Plaques filtrantes contre murs enterrés (E3)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de terrain bâtie

Quantité par élément

Longueur des canalisations et drains



Facteurs particuliers influençant le coût

– Pente du terrain (profondeur de la fouille)

– Remise en état ou remplacement des canali-
sations

– Modification du réseau de canalisations

– Difficultés (fondations, dalle, conduites exis-
tantes)

– Accessibilité à l'intérieur du bâtiment

– Bâtiments habités ou bâtiments voisins: assu-
rer le fonctionnement ininterrompu pendant
les travaux

Renvois

– Travaux de percement et de gainage et mise à
jour de conduites existantes voir E7

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Dalles et panneaux
200 Escaliers et paliers

300 Balcons
800 Joints de dilatation

Quantité par sous-élément
100 Surface des dalles et panneaux
200 Surface des escaliers et paliers (mesurée sur

le plan horizontal)
300 Surface des balcons
800 Longueur des joints

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

E0 Dalles, escaliers, balcons

Frais
Dalles, dalles de balcon, volées d'escaliers et
paliers, y compris sommiers, poutres et revête-
ments extérieurs.

Non compris dans ces frais
– Toitures et dalles sur parties d'ouvrage enter-

rées (E1)
– Piliers (E2)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, rez-de-chaus-
sée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Surface des dalles, mesurée par l'extérieur des
parois extérieures, y compris balcons et escaliers
(escaliers mesurés horizontalement)



Facteurs particuliers influençant le coût

– Renforcements de la structure portante

– Nouvelles prescriptions légales (p. ex. isola-
tions thermique et phonique)

– Etayements provisoires de certaines parties
de bâtiment

– Selon les mesures prises sur des parties d'ou-
vrages adjacentes, il faut tenir compte de frais
supplémentaires (l'isolation intérieure des
façades exige des mesures complémentaires
sur les têtes de dalle)

– Réfection du béton

Renvois

– Isolations intérieures en M3

– Revêtements intérieurs de plafonds en M5

– Démolitions diverses sans remplacement en
B1

– Escaliers provisoires durant les travaux en B0

– Piliers, p. ex. pour nouveaux balcons en E2

– Balustrades de balcons en E4

– Observer les instructions selon les techniques
et produits utilisés pour la réfection du béton

– Vérification des charges (percements pour le
passage de conduites, aux appuis de dalles ou
de toitures, etc.)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Charpentes de toits en pente
200 Charpentes de toits plats
300 Evacuation des eaux pluviales, raccords et 

fermetures de bords
400 Toitures et revêtements métalliques
500 Revêtements de toits plats
600 Couvertures de combles
700 Ouvertures dans toits
800 Paratonnerres
900 Toits de jardins d'hiver

Quantité par sous-élément
100 Surface des toits en pente
200 Surface des toits plats
300 Surface des toitures
400 Surface des toitures et revêtements métal-

liques
500 Surface des toits plats, sans ouvertures ≥1 m2

600 Surface des toits en pente
700 Surface des ouvertures dans toits
800 Surface de toiture
900 Surface des toits de jardins d'hiver

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

E1 Toitures

Frais
Gros œuvre des toitures: charpentes, dalles, som-
miers, poutres, couvertures, étanchéités, isolations,
lanterneaux, toits de jardins d'hiver (y compris
stores), ferblanterie, évacuation des eaux jusqu'au
raccordement aux canalisations ou aux écoule-
ments sanitaires, paratonnerres.

Non compris dans ces frais
– Piliers (E2)
– Parois extérieures et acrotères (E3 et E4).

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée, et étages supérieurs)

Quantité par élément

Surface des toits et avant-toits, mesurée jusqu'au
bord du toit, toits inclinés mesurés selon la ligne de
pente ainsi que des dalles sur parties d'ouvrage
enterrées



Facteurs particuliers influençant le coût

– Toits plats:
• étanchéité et isolation thermique exis-

tantes réutilisables, seulement travaux 
complémentaires (attention à la physique 
des constructions)

• toiture engazonnée et plantée
• adaptation de la ferblanterie à d'autres par-

ties d'ouvrages (p. ex. portes de balcon)
• réfection du béton

– Toits en pente:
• exigences de la protection des sites (p. ex.

tuiles plates)
• réutilisation d'une partie des tuiles lors de 

la remise en état de la couverture
• frais consécutifs provoqués par l'adapta-

tion de parties d'ouvrages adjacentes
• remplacement partiel d'éléments portants
• respect de la physique des constructions 

pour les combles aménagées (isolations 
thermique et phonique, diffusion de la 
vapeur)

Renvois

– Bâchage de toitures en B4

– Colonnes d'eau usée (voir I4)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Piliers en béton
200 Poteaux en bois
300 Poteaux en acier
400 Piliers en maçonnerie

Quantité par sous-élément
100 Longueur des piliers
200 Longueur des piliers
300 Longueur des piliers
400 Longueur des piliers

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

E2 Piliers

Frais
Gros œuvre des piliers

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Hauteur des piliers, mesurée depuis le sol jusqu'à
la cote supérieure de la dalle de plafond ou jusqu'au
toit (cote brute)



Facteurs particuliers influençant le coût

– Etayements provisoires

– Renforcement de piliers 

– Durées de montage plus importantes dans les
bâtiments existants

Renvois

– Vérification des charges par l'ingénieur (en W)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Constructions de parois
200 Revêtements extérieurs contre terrain
500 Puits et sauts-de-loup
600 Eléments pour abris PC dans parois exté-

rieures et sorties de secours
700 Ouvertures
800 Joints de dilatation

Quantité par sous-élément
100 Surface des parois extérieures des sous-sols
200 Surface de revêtement extérieur
500 Nombre de puits et sauts-de-loup
600 En bloc

700 Surface des ouvertures
800 Longueur des joints

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

E3 Parois extérieures des
sous-sols

Frais
Parois extérieures enterrées, sauts-de-loup, élé-
ments d'abris de protection civile dans les parois
extérieures, tuyaux et puits pour sorties de secours,
plaques filtrantes, linteaux, ouvertures avec cof-
frages d'embrasures, etc., revêtements extérieurs et
traitements des surfaces extérieures

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, rez-de-chaus-
sée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Surface des parois extérieures enterrées, mesurée
depuis le sol du dernier sous-sol jusqu'au sol du rez-
de-chaussée, ou jusqu'à la cote supérieure des
dalles sur les parties d'ouvrage enterrées (cotes
brutes, sous déduction des ouvertures de portes et
fenêtres)



Facteurs particuliers influençant le coût

– En règle générale, seules les étanchéités et les
isolations sont à réaliser

– Injection contre l'humidité

– Electro-osmose

– Exiguïté des lieux de travail 

Renvois

– Excavation pour isolations et étanchéités (en
D0)

– Remblayage (en D1)

– Isolations et revêtements intérieurs (en M4)

Check-lists

49

Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Constructions de parois
200 Parapets extérieurs

300 Crépissages extérieurs et peintures
400 Revêtements de façades
500 Ouvertures
600 Isolations thermiques extérieures
800 Joints de dilatation

Quantité par sous-élément
100 Surface des parois extérieures, sans parapets
200 Surface des parapets, y compris parapets du

gros œuvre
300 Surface crépie et peinte
400 Surface revêtue (sans les ouvertures)
500 Surface des ouvertures
600 Surface isolée
800 Longueur de joints

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

E4 Parois extérieures des
rez-de-chaussée et étages
supérieurs

Frais
Parois extérieures hors terre, parapets, acrotères,
allèges filantes, linteaux, ouvertures de portes et
fenêtres avec coffrages d'embrasures, etc., revête-
ments extérieurs et traitements des surfaces exté-
rieures

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Surface des parois extérieures hors terre, y compris
parois derrière jardins d'hiver, mesurée depuis le
sol du rez-de-chaussée jusqu'à la cote supérieure du
toit ou de l'acrotère (cotes brutes, sous déduction
des ouvertures de portes et fenêtres)



Facteurs particuliers influençant le coût

– Travaux  préparatoires:
• piquage des crépis et recrépissage
• réparation des crépis, nettoyage à haute 

pression (élimination des déchets)
• enlèvement des revêtements/isolations 

(élimination des déchets)
• dépose et repose de descentes d'eau plu-

viale, de lignes de paratonnerre
• dépose et repose de grilles, balustrades

– Echantillonnage de:
• crépis
• revêtements
• peintures

– Remise en état de moulures 

– Exigences de la protection des monuments
historiques

– Frais consécutifs provoqués par des ouvrages
adjacents suite aux travaux d'isolation ther-
mique extérieurs (fenêtres, protection solaire,
bords de toit)

– Remplacer ou ravaler les éléments en pierre
artificielle ou pierre naturelle (chaînes, enca-
drements, tablettes et couvertes)

– Réfection du béton des parapets

Renvois

– Observer la législation sur l'énergie (calcul de
l'isolation thermique)

– Moyens de transports verticaux (monte-
charge pour les travaux en C0)

– Observer les exigences en matière de phy-
sique de construction

– Observer les instructions selon les techniques
et produits utilisés

– Lambrequins de stores métalliques en E5

– Balustrades de balcons etc. en M2

– Isolations intérieures et revêtements en M4

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Fenêtres, portes-fenêtres en bois et en bois-

métal
200 Fenêtres, portes-fenêtres en matière synthé-

tique
300 Fenêtres, portes-fenêtres en acier
400 Fenêtres, portes-fenêtres en aluminium
500 Portes extérieures et grandes portes
600 Parois d'entrée, vitrines, etc.
700 Installations de protections contre le soleil
800 Façades rideaux
900 Protections contre les intempéries

Quantité par sous-élément
100 Surface des fenêtres

200 Surface des fenêtres

300 Surface des fenêtres
400 Surface des fenêtres
500 Surface des portes
600 Surface des parois et vitrines
700 Surface de stores
800 Surface de façade
900 Surface du vitrage

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

E5 Fenêtres, portes 
extérieures

Frais
Fenêtres, portes extérieures, grillages, volets rou-
lants, stores, contrevents, façades rideaux, parois
de jardins d'hiver, etc., y compris traitement des sur-
faces

Non compris dans ces frais
– Réservation des ouvertures (E3 et E4)
– Portes et vitrages intérieurs (M1)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieures)

Quantité par élément

Surface des fenêtres et portes extérieures (vide de
gros œuvre brut), des façades rideaux et des jardins
d'hiver



Facteurs particuliers influençant le coût

– Démontage et élimination des parties exis-
tantes

– Relevé pièce par pièce

– Frais consécutifs provoqués par des ouvrages
adjacents (p. ex. murage de conduites, tra-
vaux de peinture, ferronnerie de volets,
stores)

– Travaux à réaliser dans des locaux habités

– Les locaux habités doivent être refermés le
soir

Renvois

– Lois sur l'énergie (prescriptions d'isolation
thermique)

– Cadastre de protection contre le bruit

– Calculs du coefficient d'utilisation pour les jar-
dins d'hiver

– Exigences de la protection des monuments
historiques et des sites.

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Parois intérieures portantes
200 Parois intérieures non portantes
300 Ouvertures
600 Eléments pour abris de protection civile
700 Exécution de joints
800 Joints de dilatation

Quantité par sous-élément
100 Surface des parois
200 Surface des parois
300 Surface d'ouvertures
600 En bloc
700 Longueur des joints
800 Longueur des joints

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

E6 Parois intérieures

Frais
Parois intérieures (gros œuvre), éléments d'abris de
protection civile intégrés aux parois intérieures, lin-
teaux, ouvertures avec coffrages d'embrasures, etc.

Non compris dans ces frais
Cloisons en plâtre, bois, métal, etc. (second œuvre),
portes et vitrages intérieurs (M1)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieures)

Quantité par élément

Surface des parois, mesurée depuis le plancher brut
jusqu'au plafond brut ou au-dessous de la toiture
brute



Facteurs particuliers influençant le coût

– Raccord en harpe aux parois existantes

– Reprise des charges des dalles et des plan-
chers

– Semelles de répartition au sol

– Evacuation et élimination des déchets

– Démolitions de parois intérieures

– Etayements

Renvois

– Démolitions de parois intérieures sans rem-
placement en B1

– Gainages pour conduites, etc. en E7

– Vérification des charges (poids propre et
capacité portante)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Courant fort
200 Télécommunication et sécurité
300 Chauffage
400 Ventilation et conditionnement d'air
500 Sanitaire
600 Installations spéciales
700 Transports
800 Prestations générales

Quantité par sous-élément
100
200
300
400
500
600
700
800 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

E7 Prestations 
complémentaires

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de la
quantité par élément; font partie des frais: travaux
accessoires relevant du gros œuvre, nécessaires
aux installations du bâtiment: pose de tuyaux, de
caniveaux de sol, façon de socles, d'évidements, de
conduits de fumée, piquages, rhabillages, etc.

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols,
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Frais du groupe d'éléments I



Facteurs particuliers influençant le coût

– En règle générale quote-part de frais plus éle-
vée pour les rénovations que pour les
constructions nouvelles; dépend du degré
d'intervention

– Dépend du genre d'installation (murée ou
apparente)

Renvois

– En règle générale, récapitulation des presta-
tions dans le sous-élément de réserve 800
«Prestations générales»

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Installations centrales de courant fort
200 Lignes principales, colonnes montantes et 

distributions
300 Distributions secondaires
400 Installations de locaux
500 Installations collectives

Quantité par sous-élément
100 Surface de plancher équipée
200 Surface de plancher équipée

300 Surface de plancher équipée
400 Surface de plancher équipée
500 Surface de plancher équipée 

(des locaux concernés)

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

I0 Courant fort

Frais
Installations centrales de courant fort telles qu'ins-
tallations à haute tension, transformateurs, appa-
reils de mesure, installations de compensation du
courant réactif, groupes électrogènes, ligne d'ali-
mentation depuis l'extérieur de l'ouvrage jusqu'à la
distribution principale, mises à terre.
Installations à courant fort telles que distributions
principales, lignes principales et montantes, instal-
lations d'éclairage, installations de chaleur et de
force, distributions secondaires, tableaux de com-
mande et de réglage.
Luminaires fixes (éclairage intérieur)

Non compris dans ces frais
– Installations provisoires de chantier (B0)
– Chauffages électriques (I2)
– Appareils électriques (I5, ainsi que P, Q et R)
– Panneaux et enseignes lumineux, installations à

courant fort pour équipements d'exploitation (P0)
– Eclairage extérieur (T7)

Quantité par groupe d'éléments
Bâtiment: surface de plancher (des sous-sols,
rez-de-chaussée et étages supérieurs)
Ouvrages d'art et ouvrages souterrains: surface
utile de l'ouvrage en projection horizontale

Quantité par élément
Bâtiment: surface de plancher des sous-sols,
rez-de-chaussée et étages supérieurs
Ouvrages d'art et ouvrages souterrains: surface
utile de l'ouvrage en projection horizontale



Facteurs particuliers influençant le coût

– Contrôle par instance autorisée (ordonnance
sur les installations à courant fort)

– Travaux par étapes

– Travaux dans des bâtiments habités:

• limitations du temps de travail
• mesures de protection des habitants

– Evacuation et élimination du matériel dé-
monté et des appareils

– Eclairage extérieur du bâtiment

Renvois

– Taxes de raccordement en V2

– Coordination paratonnerre/équipotentiel

– Prescriptions des services industriels (édic-
tées par les autorités)

– Percements et évidements (à ouvrir et à fer-
mer) en E7/M8

– Compartimentage antifeu en E0/E6/M1

– Régulation du chauffage (en I2)

– Mesurage de la chaleur (en I2)

– Récupération de chaleur (en I3)

– Mesurage à distance de l'eau

– Mesurage à distance du gaz/période de blo-
cage en I5

– Raccordements aux lignes des services indus-
triels, à l'extérieur du bâtiment jusqu'à la
limite de parcelle,  en T3

– Démolitions et démontages sans remplace-
ment en B1

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Installations téléphoniques
200 Installations audio et vidéo, etc.
300 Mesure du temps, dispositifs d'affichage
400 Installations de sécurité

Quantité par sous-élément
100 Surface de plancher équipée
200 Surface de plancher équipée
300 En bloc
400 Surface de plancher des locaux protégés 

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

I1 Télécommunications,
sécurité

Frais
Installations téléphoniques avec central domes-
tique, installation et raccordement des appareils.
Installations à courant faible telles que sonneries,
interphones, horloges, installations d'appel, de
recherche et d'intercommunication, installations
audio et vidéo, installations de réception radio-TV,
installations de signalisation, d'enregistrement, de
télémesure et de télécommande, installations de
sécurité.

Non compris dans ces frais 
– Installations provisoires de chantier (B0)
– Installations d'exploitation à courant faible et ins-

tallations de sécurité servant exclusivement à
l'exploitation (P2)

Quantité par groupe d'éléments
Bâtiment: surface de plancher (des sous-sols, rez-
de-chaussée et étages supérieurs)
Ouvrages d'art et ouvrages souterrains: surface
utile de l'ouvrage en projection horizontale

Quantité par élément
Bâtiment: surface de plancher des sous-sols, rez-de-
chaussée et étages supérieurs
Ouvrages d'art et ouvrages souterrains: surface
utile de l'ouvrage en projection horizontale



Facteurs particuliers influençant le coût

– Travaux par étapes

– Travaux dans les bâtiments habités:

• limitations du temps de travail
• mesures de protection des habitants

– Prescriptions (p. ex. PTT)

– Percements et évidements (à ouvrir et à fer-
mer) en E7/M8

– Compartimentage antifeu en E0/E6/M1

– Démolitions et démontage sans remplace-
ment en B1

– Evacuation et élimination du matériel dé-
monté et des appareils

Renvois

– Système électronique de commande et de
régulation en I5

– Taxes de raccordement en V2 (TV/TT)

– Installations de sécurité (détection incendie):
sont en principe subventionnées

– Mesurage de la chaleur (en I2)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Amenée et stockage d'agents énergétiques
200 Production de chaleur

300 Distribution de chaleur
400 Emission de chaleur
500 Conduits de fumée

Quantité par sous-élément
100 Surface de plancher chauffée*
200 Surface de plancher chauffée* (y compris 

surfaces chauffées en dehors du bâtiment 
considéré)

300 Surface de plancher chauffée *
400 Surface de plancher chauffée *
500 Hauteur du conduit (cote inférieure à cote 

supérieure du conduit)
* Mesurée y compris les murs extérieurs, la cage
d'escalier, sans les balcons

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

I2 Chauffage

Frais
Amenée et stockage des agents énergétiques:
citernes, réservoirs, conduites, appareils.
Production de chaleur: chaudières, brûleurs,
conduites, appareils, chauffe-eau.
Distribution de chaleur: appareils de sous-sta-
tions, conduites, corps de chauffe.
Conduits de fumée, organes de réglage et de
sécurité, tableaux électriques et pneumatiques,
isolations.

Non compris dans ces frais 
Installations de traitement de l'eau, d'amenée
d'air comprimé, filtres spéciaux, récupération de
l'énergie, production spéciale d'énergie telle
qu'installation à biogaz, énergie solaire, couplage
chaleur-force (I5).

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Surface chauffée



Facteurs particuliers influençant le coût

– Elimination de matériaux isolants (p. ex. ceux
contenant du CFC)

– Analyse de l'eau

– Démontage et élimination (découpage de la
chaudière)

– Travaux dans les bâtiment habités: limitation
du temps de travail

– Mesurage de la chaleur (observer les diffé-
rences cantonales)

– Accès et transports (camion-grue)

– Dimensionnement du conduit de fumée

– Montage des appareils dans le bâtiment:
citerne, chaudière

– Exigences phoniques (transmission du bruit
par l'air ou par les matériaux rigides)

Renvois

– Prescriptions légales (observer les différences
cantonales)

– Protection des eaux lors de la mise hors ser-
vice de citernes (nettoyage, élimination)

– Contrôle des conduits de fumée

– Raccordements gaz (taxes) en V2

– Raccordements électriques (en I0)

– Tableau électrique (en I0 ou I2)

– Socles (en E7)

– Démolition d'anciens socles (en E7)

– Percements et évidements (à ouvrir et à fer-
mer) en E7

– Compartimentage antifeu (en E7)

– Chauffe-eau électrique (en I4)

– Diagnostic détaillé de l'état des installations
(en A5)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Centrales de ventilation et de climatisation
200 Appareils de ventilation et de climatisation
300 Distribution d'air
400 Composants
600 Installations de réfrigération
700 Organes de réglage et de sécurité

Quantité par sous-élément
100 Volume dont l'air est traité
200 Volume dont l'air est traité
300 Volume dont l'air est traité
400 Volume dont l'air est traité
600 En bloc
700 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

I3 Ventilation,
conditionnement d'air

Frais
Installations de ventilation: appareillage et gaines.
Installations de climatisation: appareillage et
gaines, appareils individuels.
Organes de réglage et de sécurité, tableaux élec-
triques et pneumatiques, isolations.

Non compris dans ces frais
– Installations de traitement de l'eau, installations

d'air comprimé, filtres spéciaux, installations de
ventilation pour abris de protection civile ITAP,
récupération de l'énergie (I5)

– Installations de ventilation, conditionnement
d'air et réfrigération affectées à l'exploitation (P).

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Volume dont l'air est traité



Facteurs particuliers influençant le coût

– Choix limité pour l'emplacement de la cen-
trale

– Utilisation d'installations existantes

– Exigences phoniques (p. ex. transmission du
bruit par les matériaux rigides)

Renvois

– Dispositions légales

– Police du feu (compartimentage antifeu)

– Loi sur l'énergie

– Installations électriques en I0/I1

– Ordonnance sur la protection de l'air

– La place disponible peut influencer la techno-
logie et le rendement de l'installation de venti-
lation

– Hottes de ventilation domestiques en M7

– Diagnostic détaillé de l'état des installations
(en A5)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Conduites de distribution d'eau (y compris 

isolation)
200 Conduites pour l'écoulement d'eaux rési-

duaires et d'eaux pluviales (y compris isola-
tion)

300 Production d'eau chaude
400 Appareils sanitaires

Quantité par sous-élément
100 Longueur des conduites

200 Longueur des conduites

300 Nombre d'appareils
400 Nombre d'appareils

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

I4 Sanitaire

Frais
Conduites, appareils, isolations, blocs sanitaires,
tableaux électriques et pneumatiques pour eau et
eaux usées, fourniture et pose d'appareils sani-
taires courants et d'appareils sanitaires spéciaux
tels que pompes et autres appareils d'alimenta-
tion en eau potable et d'évacuation des eaux
usées, chauffe-eau à circulation, bouilleurs, appa-
reils pour piscines et saunas dans l'habitation.

Non compris dans ces frais
– Installations d'accumulation et de traitement

de l'eau, de l'eau chaude et de la vapeur, ins-
tallations anti-incendie, conduites de gaz et
d'air comprimé (I5)

– Installations sanitaires affectées à l'exploita-
tion (P)

– Appareils à gaz et à air comprimé, extincteurs
(R).

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Nombre d'appareils sanitaires raccordés aux
réseaux d'eau potable et d'eaux usées



Facteurs particuliers influençant le coût

– Dimensionnement (adaptation) des conduites:
• conduite de gaz
• conduites d'eau dans le bâtiment
• raccordement aux canalisations

– Montage de compteurs d'eau chaude

– Elimination de matériaux isolants (p. ex. ceux
contenant  du CFC)

– Travaux par étapes

– Limitation du temps de travail:
• établissement et commerces (médecin, 

coiffeur, grandes surfaces, écoles, admi-
nistrations, etc.)

• Remise en état du réseau de conduites 
existant, p. ex. détartrage des conduites 
d'eau, revêtements intérieurs (soumis à 
autorisation)

– Installations apparentes ou murées

– Analyse de l'eau (choix du matériel)

– Exigences phoniques (transmission du bruit
par l'air et les matériaux rigides)

Renvois

– Chauffe-eau électrique

– Lois particulières sur l'énergie:
• contact avec conseiller en énergie et ser-

vice communal/cantonal
• ordonnance sur la protection de l'air
• règlement particulier sur les constructions
• police du feu (compartimentage)

– Choix du système d'installation (convention-
nel / installation apparente)

– Canalisation à l'intérieur du bâtiment en D3
– Conduites de gaz, d'eau et d'égout en dehors

du bâtiment en T3

– Diagnostic détaillé de l'état des installations
(en A5):
• diagnostic par caméra-vidéo 
• démontage partiel d'une conduite pour 

constater l'entartrage, la corrosion, etc.
• percement de gaines pour vérifier l'état de

l'isolation

– Normes et directives
– Installations provisoires en B4/B5
– Descentes d'eau pluviale en E1

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Installations d'amenée de gaz
200 Installations de production d'énergie de sub-

stitution
300 Installation d'amenée d'eau bouillante et de 

vapeur
400 Installation d'amenée d'air comprimé
500 Installations de protection contre l'incendie
600 Systèmes électroniques de commande et de

régulation des installations
800 Ventilation pour abris PC
900 Postes d'incendie

Quantité par sous-élément
100 En bloc
200 En bloc

300 En bloc

400 En bloc
500 Surface de plancher protégée
600 En bloc

800 Volume des abris PC
900 Surface de plancher protégée

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

I5 Installations spéciales

Frais
Installations de récupération de l'énergie, instal-
lations de production spéciale d'énergie à biogaz,
énergie solaire ou couplage chaleur-force, instal-
lations de traitement de l'eau, filtres spéciaux,
installations d'amenée de vapeur, eau bouillante,
gaz et air comprimé, postes d'incendie y compris
conduites d'eau, systèmes électroniques de com-
mande et de régulation des installations, installa-
tions de ventilation pour abris de protection civile
ITAP

Non compris dans ces frais
– Installations de chauffage au gaz (I2)
– Installations affectées exclusivement à l'exploita-

tion (P5)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols,
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Elimination d'installations d'énergie alterna-
tive:
• pompes à chaleur (aspiration des frigori-

gènes)
– Remplacement de filtres

– Adaptation et agrandissement de systèmes
électroniques de commande:
• le logiciel est-il encore disponible?
• l'installation peut-elle être agrandie?

Renvois

– Fréquence des services du fournisseur

– Lois sur l'énergie

– Programme d'impulsion «Pacer»

– Programme d'impulsion «Ravel»

– Utilisation de l'eau de pluie

– Programme d'action «Energie 2000»

– Programme d'encouragement «Diane» (cons-
tructions écologiques)

– Essais de pression pour les installations de
gaz et d'air comprimé en A5

– Diagnostic détaillé de l'état de l'installation en
A5

Lois particulières sur l'énergie:
• contact avec un conseiller en énergie ou 

préposé à la construction de la commune 
ou du canton

• contact avec les services communaux ou
cantonaux

• contact avec la police du feu

– Normes et directives

– Installations provisoires en B4

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Ascenseurs de personnes standardisés
200 Ascenseurs de personnes, de service, monte-

lits
300 Ascenseurs de charge, monte-voitures 
400 Petits monte-charge
500 Installations de parking
600 Escaliers mécaniques, trottoirs roulants
700 Installations de nettoyage des façades

Quantité par sous-élément
100 Nombre d'installations, nombre de cabines
200 Nombre d'installations, nombre de cabines

300 Nombre d'installations, nombre de cabines
400 Nombre d'installations, nombre de cabines
500 Nombre d'installations
600 Nombre d'installations
700 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

I6 Transports

Frais
Installations de transport telles qu'ascenseurs,
escaliers mécaniques, trottoirs roulants, installa-
tions de nettoyage des façades, dévaloirs, installa-
tions de levage et installations de stationnement
dans l'habitation, etc.

Non compris dans ces frais
Installations de transport affectées exclusivement à
l'exploitation (P6)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Nombre d'installations



Facteurs particuliers influençant le coût

– Adaptation aux prescriptions en vigueur 
(p. ex. radars, portes, tapis de contact, etc)

– Lors de nouvelles installations: vérification de
la structure portante

– Emplacement du local des moteurs (en bas/en
haut)

– Protection des monuments et des sites lors de
superstructures en toiture

– Genre d'exploitation (hydraulique/électrique)

– Montage (complémentaire) d'un ascenseur
pour les pompiers

Renvois

– Différentes prescriptions selon canton

– Travaux de construction de la cage d'ascen-
seur (en E6/E7)

– Adaptation ou travaux complémentaires aux
installations électriques (en I0)

– Revêtements étanches aux huiles (en M8)

– Zone de protection des eaux souterraines

– Echafaudage de cage (en C2)

– Exigences de la police du feu (compartimen-
tage)

– Aménagements pour handicapés (par ex.
monte-escalier/élévateur dans bâtiments exis-
tants)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
200 Echafaudages
300 Installations de chantier, etc.
400 Assèchement du bâtiment
500 Nettoyage du bâtiment

Quantité par sous-élément
200 En bloc
300 En bloc
400 Volume du bâtiment
500 Surface de plancher des sous-sol, rez-de-

chaussée et étages supérieurs

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

M0 Travaux complémentaires
généraux

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de
la quantité par élément; font partie des frais: tra-
vaux et installations complémentaires ne pou-
vant être directement attribués aux éléments M1
à M8, tels qu'assèchement et nettoyage du bâti-
ment, installations de chantier et échafaudages
(transport aller et retour, installation, enlèvement
et mise à disposition)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Frais des éléments M1 à M8



Facteurs particuliers influençant le coût

– Hauteur des locaux pour échafaudages

– Déplacements et transports dans le bâtiment
(travaux par étapes)

– Eventuellement assèchement rapide parce
que la durée de construction est limitée

– Nettoyages plus fréquents de certaines par-
ties (p. ex. escaliers journellement)

– Aménagement de WC provisoires pour une
durée restreinte

Renvois

– Echafaudages extérieurs (en C1, C2)

– Installations de chantier normalement attri-
buées aux éléments correspondants ou au
gros œuvre (en C0)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Cloisons légères fixes
200 Cloisons en béton translucide, portes et 

parois tout verre
300 Cloisons légères amovibles
400 Cloisons accordéons et coulissantes
500 Cloisons fixes
600 Portes intérieures
700 Grandes portes intérieures
800 Fenêtres intérieures

Quantité par sous-élément
100 Surface des cloisons
200 Surface des cloisons

300 Surface des cloisons
400 Surface des cloisons
500 Surface des cloisons (y compris portes)
600 Surface des portes (sans les portes de cabine)
700 Surface des grandes portes
800 Surface des fenêtres intérieures

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

M1 Cloisons, portes
intérieures

Frais
Cloisons légères en plâtre, bois, métal, etc.,
vitrages, portes et fenêtres intérieurs, y compris
traitements des surfaces

Non compris dans ces frais
– Parois intérieures de gros œuvre (E6)
– Grillages, garde-corps, etc. (M2)
– Revêtements des parois intérieures de gros

œuvre (M4)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Surface des cloisons, y compris portes et vitrages
intérieurs



Facteurs particuliers influençant le coût

– Mesures à prendre contre la formation de fis-
sures dues à la déformation des sols et des
plafonds

– Travaux de montage supplémentaires (pla-
fond de plâtre)

– Coûts de transport supplémentaires dans le
bâtiment (pas de monte-charge)

– Isolation thermique contre locaux non chauf-
fés (p. ex. aménagement partiel des combles)

– Raccords difficiles avec des éléments adja-
cents (p. ex. montage de parois pliables ou
coulissantes)

– Joints dus à la technique de construction

Renvois

– Exigences et prescriptions sur l'isolation pho-
nique et thermique, la protection contre le feu
(p. ex. portes d'entrée d'appartement, parties
vitrées)

– Prestations complémentaires pour les instal-
lations du bâtiment (en M8), p. ex. renforce-
ment de parois de plâtre pour la fixation des
appareils sanitaires

– Prescriptions d'aménagement pour handica-
pés, p. ex. portes plus larges

– Elément d'installation pour appareils sani-
taires en I4

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Eléments de protection extérieurs
200 Eléments de protection intérieurs
500 Grilles caillebotis, cadres, etc.
600 Systèmes de verrouillage

Quantité par sous-élément
100 Longueur des éléments de protection
200 Longueur des éléments de protection
500 Surface des grilles, cadres, etc.
600 Nombre de cylindres

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

M2 Eléments de 
protection

Frais
Grillages, mains courantes, garde-corps, grilles
râcle-pieds, etc., y compris traitements des sur-
faces; combinaisons de fermeture, installations
d'obscurcissement intérieures

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols,
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Eventuellement adaptation du plan de ferme-
ture existant

– Temps de montage plus élevé pour serrures
de portes (p. ex. remplacement)

– Mains courantes supplémentaires

– Exécutions spéciales adaptées aux dimen-
sions existantes

– Cylindres pour clôtures

Renvois

– Exigences plus élevées posées aux installa-
tions de fermeture existantes (p. ex. cylindres
à cônes asymétriques) pour les portes d'ap-
partements, mécanismes de fermeture plus
performants

– Prescriptions cantonales concernant les
balustrades (de balcon, d'escalier)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Chapes
200 Revêtements de sol coulés
300 Revêtements en linoléum, plastique et textile
400 Revêtements en pierre naturelle et artificielle
500 Traitements de surfaces
600 Carrelages en céramique
700 Revêtements de sol en bois
800 Faux-planchers techniques
900 Plinthes, cadres, profilés de protection

Quantité par sous-élément
100 Surface des chapes
200 Surface des revêtements
300 Surface des revêtements
400 Surface des revêtements
500 Surface des revêtements
600 Surface des revêtements
700 Surface des revêtements
800 Surface des faux-planchers techniques
900 Longueur des plinthes, cadres, profilés

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

M3 Revêtements de sols

Frais
Couches de support composées, chapes, revête-
ments de sol, faux-planchers techniques,
plinthes, y compris traitements des surfaces

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Surface des revêtements



Facteurs particuliers influençant le coût

– Hauteur disponible réduite

– Compensation de la déclivité

– Qualité de la couche de fond

– Transport dans le bâtiment

– Adaptation et réparation de revêtements exis-
tants

– Durée de construction réduite

– Compatibilité des matériaux neufs et existants
(p. ex. pont d'adhésion, fond d'imprégnation)

– Elimination des anciens revêtements (PVC,
etc.)

– Installations de conduites (place disponible)

Renvois

– Prescriptions légales: protections phonique et
thermique, protection contre le feu

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Crépissages et peintures
300 Revêtements de parois en papier peint
500 Revêtements de parois en pierre naturelle et

artificielle
600 Revêtements de parois en céramique
700 Revêtements de parois en bois et dérivés du

bois
800 Revêtements coupe-feu

Quantité par sous-élément
100 Surface traitée
300 Surface revêtue
500 Surface revêtue

600 Surface revêtue
700 Surface revêtue

800 Surface revêtue

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

M4 Revêtements de parois

Frais
Traitements de surface et revêtements intérieurs
des parois et piliers du gros œuvre, ainsi que revê-
tements coupe-feu.

Non compris dans ces frais
– Revêtements extérieurs (E3 et E4)
– Traitement de surface des cloisons légères (M1)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Surface des revêtements



Facteurs particuliers influençant le coût

– Qualité du fond

– Transport dans le bâtiment

– Adaptation et réparation des revêtements
existants

– Durée de construction réduite

– Compatibilité des matériaux neufs et existants
(p. ex. pont d'adhésion, fonds d'imprégna-
tion)

– Elimination des anciens revêtements

– Réseau de conduites (place disponible)

– Remplacement de revêtements en amiante

– Revêtements spéciaux (stuc)

Renvois

– Prescriptions légales: protections phonique et
thermique, protection contre le feu

– Construction adéquate sur le plan de la phy-
sique des constructions (p. ex. isolation inté-
rieure des parois extérieures)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément  - Paragraphe CEC
100 Crépissages et peintures
200 Plafonds métalliques
300 Plafonds en panneaux de plâtre
400 Plafonds en panneaux de fibre minérale
500 Plafonds en bois et dérivés du bois

Quantité par sous-élément
100 Surface traitée
200 Surface revêtue
300 Surface revêtue
400 Surface revêtue
500 Surface revêtue

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

M5 Plafonds

Frais
Revêtements intérieurs des sous-faces de dalles,
toits et escaliers, plafonds suspendus, revêtements
coupe-feu, y compris traitements des surfaces.

Non compris dans ces frais
Plafonds extérieurs (E0 et E1)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Surface des plafonds



Facteurs particuliers influençant le coût

– Qualité du fond

– Durée de montage plus élevé (p. ex. construc-
tion auxiliaire)

– Transport dans le bâtiment

– Adaptation et réparation des revêtements
existants (stuc)

– Durée de construction réduite

– Compatibilité des matériaux neufs et existants
(p. ex. ponts d'adhésion, fonds d'imprégna-
tion)

– Elimination des anciens revêtements

– Réseau de conduites (place disponible)

– Remplacement de revêtements en amiante

– Revêtements spéciaux (stuc)

Renvois

– Prescriptions légales: protections phonique et
thermique, protection contre le feu

– Construction adéquate sur le plan de la phy-
sique des constructions (p. ex. isolation inté-
rieure contre les combles non chauffés)

– Ouvertures de contrôle (en M8)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Armoires, rayonnages

200 Boiseries de fenêtres
300 Cheminées de salon, poêles
800 Plantations dans le bâtiment

Quantité par sous-élément
100 Surface des faces d'armoires et de rayon-

nages
200 Longueur des boiseries
300 Nombre de cheminées et poêles
800 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

M6 Equipements fixes

Frais
Placards, rayonnages, tablettes de fenêtres, cais-
sons de stores, etc., y compris traitements des
surfaces; cheminées de salon, poêles.
Plantations dans et sur le bâtiment: étanchement,
dispositifs d'arrosage, écoulements, bacs, mise
en place de terre végétale, amendement, fourni-
ture des plantes, plantation.

Non compris dans ces frais
– Equipements fixes affectés à l'exploitation (Q1)
– Mobilier (R)
– Couvertures, étanchéités et isolations de toi-

tures (E1)
– Conduites d'amenée et d'évacuation d'eau (I4)

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Travaux d'adaptation aux aménagements
intérieurs existants (p. ex. isolation des cais-
sons de stores)

– Transport dans le bâtiment

– Préparation des fonds (p. ex. couches de pein-
ture existantes)

– Prestations complémentaires, p. ex. pour
l'aménagement de cheminées ou de planta-
tions, dans les groupes d'éléments B et E (ren-
forcement de la structure portante)

Renvois

– Exigences de la police du feu concernant les
cheminées

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Cuisines domestiques, cuisinettes, etc.
200 Equipements de cuisine
300 Appareils ménagers

Quantité par sous-élément
100 Nombre de cuisines
200 En bloc
300 Nombre d'appareils

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

M7 Cuisines domestiques

Frais
Cuisines domestiques, équipements de cuisine
pour habitations, cuisinettes

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols, 
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Nombre de cuisines



Facteurs particuliers influençant le coût

– Démontage et élimination des cuisines exis-
tantes (notamment des appareils frigori-
fiques)

– Relevé des locaux en question, de parties
mansardées, etc. (p. ex. aménagements spé-
ciaux répondant à la place disponible, adapta-
tions, pièces de raccordement)

– Conduit de ventilation des hottes d'aspiration

– Réutilisation d'appareils existants

– Mesures de protection phonique

– Revêtements résistant au feu

– Clapets de ventilation antirefoulement 

Renvois

– Contrôle des possibilités de raccordement (en
A5)

– Raccordements des installations (en I0 et I4)
– Carrelage (en M4)
– Prescriptions concernant les installations de

ventilation (p. ex. conduite d'air sur le toit)
– Percements (p. ex. pour tuyaux de ventilation)

en E7 et M8

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Courant fort
200 Télécommunication et sécurité
300 Chauffage
400 Ventilation et conditionnement d'air
500 Sanitaire
600 Installations spéciales
700 Transports
800 Prestations générales

Quantité par sous-élément
100
200
300
400
500
600
700
800 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

M8 Prestations 
complémentaires

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de la
quantité par élément; font partie des frais: travaux
accessoires relevant du second œuvre, nécessaires
aux installations du bâtiment: évidements,
piquages, rhabillages, traitement de surface des
conduites, etc.

Quantité par groupe d'éléments

Surface de plancher (des sous-sols,
rez-de-chaussée et étages supérieurs)

Quantité par élément

Frais du groupe d'éléments I



Facteurs particuliers influençant le coût

– En règle générale quote-part plus importante
pour les rénovations que pour les construc-
tions nouvelles (pas d'évidements existants:
plus de percements et de retouches à réaliser)

– Réparations suite aux percements, électricité,
conduites de chauffage, chauffage par rayon-
nement

Renvois

– En règle générale récapitulation des presta-
tions dans le sous-élément 800 «Prestations
générales»

Check-lists
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Notes personnelles



Frais
Installations affectées à une fonction particulière
de l'ouvrage ou de parties de l'ouvrage, servant
directement à la production ou à l'exploitation.

Non compris dans ces frais: 
Les installations d'exploitation décrites dans ce
groupe d'éléments ne représentent qu'une par-
tie des équipements d'exploitation selon le CFC;
les autres équipements selon le CFC font partie
des équipements d'exploitation (Q) (cf. CFC
Code des frais de construction - Informations
pour les utilisateurs).

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

P Installations 
d'exploitation

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Ne concerne en principe pas les immeubles
d'habitations

Renvois

– Les ascenseurs de personnes ne sont pas des
équipements d'exploitation (en I6)

– Equipements d'exploitation dans le cas de
locaux autres que le logement (p. ex. com-
merce):
• plancher, paroi, plafond en M
• installations du bâtiment pour utilisation 

spéciale en P
• équipement d'exploitation (p. ex. agence-

ment fixe de magasin) en Q
• équipements mobiles en R

Check-lists

91

Notes personnelles



Frais
Equipements fixes et mobiles, affectés à une
fonction particulière et, en principe, indépen-
dants de l'ouvrage, servant directement à la pro-
duction ou à l'exploitation

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

Q Equipements 
d'exploitation

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Ne concerne en principe pas les immeubles
d'habitations

Renvois

– Voir les définitions du groupe d'éléments P

– Tondeuses à gazon, machines pour le dénei-
gement, équipements d'atelier: attribués au
groupe d'éléments Q

– Installations informatiques pour le comptage
de chaleur: groupe d'éléments I

Check-lists
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Notes personnelles



Frais
Ameublement et objets décoratifs mobiles. Sont
également considérés comme mobiles les
objets pouvant être fixés et enlevés sans aucune
difficulté.

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

R Ameublement, décoration

Quantité par groupe d'éléments

En bloc

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Ne concerne en principe pas les immeubles
d'habitations

Renvois

– Voir les définitions du groupe d'éléments P

– Produits de consommation tels que combus-
tibles (en R7)

– Œuvres d'art, mobiles (en R8)

– Œuvres d'art, fixes (en V7)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Installations générales de chantier, échafau-

dages

Quantité par sous-élément
100 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

T0 Installations générales de
chantier, échafaudages

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de
la quantité par élément; font partie des frais: ins-
tallations de chantier et échafaudages communs
aux éléments T1 à T8: transport aller et retour,
mise en place, enlèvement, mise à disposition

Quantité par groupe d'éléments

Surface des abords aménagés

Quantité par élément

Frais des éléments T1 à T8



Facteurs particuliers influençant le coût

– Accès difficile (p. ex. amenée et transport de
machines de chantier avec camion-grue)

– Installations sanitaires à l'usage des loca-
taires, réchauds

Renvois

– En règle générale, les coûts sont attribués aux
éléments T1 à T8

– Echafaudages de façade et installations de
chantier au groupe d'éléments C

– Location de terrain public en V0

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Décapages
200 Remblayages

Quantité par sous-élément
100 Volume décapé théorique
200 Volume remblayé théorique

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

T1 Mise en forme du
terrain

Frais
Déblaiements et remblayages, y compris évacua-
tion des matériaux en surplus et fourniture des
matériaux d'apport

Non compris dans ces frais
Terrassements pour ouvrages extérieurs (T2)

Quantité par groupe d'éléments

Surface des abords aménagés

Quantité par élément

Volume déplacé théorique



Facteurs particuliers influençant le coût

– Coûts pour dépôts anciens de matériaux pol-
lués enterrés (p. ex. traitement et réutilisation)

– Séparation des matériaux qui ne sont plus uti-
lisés (p. ex. asphalte, terre végétale, excava-
tion)

– Bâtiment habité, émissions, place disponible,
réalisation par étapes

– Assurer les accès

– Difficultés accrues dues aux conduites exis-
tantes et aux plantes (racines)

– Accès et places de dépôt provisoires

Renvois

– Etudes géotechniques dans l'élément A5

– Etudes pour le traitement de matériaux d'ex-
cavation pollués dans élément W (honoraires)

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Murs de soutènement

200 Consolidation de talus

Quantité par sous-élément
100 Surface des murs de soutènement (depuis le

dessous des fondations jusqu'au couronne-
ment)

200 Surface des talus

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

T2 Ouvrages extérieurs

Frais
Petits ouvrages situés à l'extérieur, tels que pis-
cines, stations de transformateurs, fosses pour
citernes, installations d'épuration, remises à
outils, abris à bicyclettes, murs de soutènement,
protections de talus, travaux touchant aux voies
ferrées et voies navigables, petits ouvrages d'art,
etc.: installations de chantier, terrassements, gros
œuvre, second œuvre

Non compris dans ces frais
Grands ouvrages (groupes d'éléments C à O)

Quantité par groupe d'éléments

Surface des abords aménagés

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Remise en état d'ouvrages extérieurs (p. ex.
murs de soutènement, citernes à carburant,
abris à bicyclettes)

– Elimination d'ouvrages extérieurs (p. ex.
citernes à carburant)

Renvois

– Observer les prescriptions légales (citernes)

– Installations provisoires pour les ouvrages
extérieurs (p. ex. installations d'épuration) en
B6

– Installations de carburant à des fins de chauf-
fage en I2

– Sous-éléments complémentaires 
(p. ex. T2 300 – Abris pour bicyclettes)

– Fosses d'épuration, séparateur d'essence,
récupérateur de boues, regards en T3

Check-lists
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Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Conduites d'eau
200 Canalisations et drainages
300 Regards et sacs, superstructures
400 Conduites de gaz
500 Conduites électriques pour courants fort et 

faible
600 Conduites pour installations audiovisuelles
700 Conduites pour chauffage à distance

Quantité par sous-élément
100 Longueur des conduites
200 Longueur des canalisations et drainages
300 Nombre de regards 
400 Longueur des conduites
500 Longueur des conduites

600 Longueur des conduites
700 Longueur des conduites

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

T3 Canalisations, conduites à
l'intérieur de la parcelle

Frais
Canalisations et conduites de raccordement aux
réseaux d'évacuation, d'électricité, de téléphone,
d'eau, de chauffage, de gaz, de télévision câblée,
entre les limites de la parcelle et l'ouvrage
concerné: terrassements, tuyaux, enrobages,
pièces spéciales, raccords, regards, sacs, super-
structures, poteaux, etc.

Quantité par groupe d'éléments

Surface des abords aménagés

Quantité par élément

Longueur des canalisations et conduites



Facteurs particuliers influençant le coût

– Redimensionnement des conduites et
conduites supplémentaires (p. ex. gaz, eau,
électricité, téléphone, chauffage à distance)

– Remise en état de canalisations et conduites
existantes (p. ex. nouveau revêtement inté-
rieur de canalisations existantes)

– Protection de conduites existantes enterrées

– Place disponible, p. ex. fouille en U en lieu et
place de V

Renvois

– Comptage de chaleur et régulation à distance
en I2

– Diagnostic des conduites existantes en A5

– Caniveaux pour conduites en T2

Check-lists
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Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Mise en place de terre végétale
200 Surfaces à engazonner
300 Surfaces à planter
400 Etendues d'eau

Quantité par sous-élément
100 Surface aménagée
200 Surface aménagée
300 Surface aménagée
400 Surface du plan d'eau

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

T4 Espaces verts

Frais
Irrigation et drainage, mise en place de terre
végétale, préparation des surfaces à planter,
amendement, plantation, ensemencement, four-
niture des plantes et semences

Quantité par groupe d'éléments

Surface des abords aménagés

Quantité par élément

Surface plantée ou ensemencée



Facteurs particuliers influençant le coût

– Déplacement et mise en jauge de plantes,
buissons, arbres

– Protection d'arbres existants

– Entretien de cours d'eau publics sur la propre
parcelle

Renvois

– Les cours d'eau publics passant sur terrain
privé peuvent être soumis à la réglementation
cantonale ou communale

– Autres prescriptions (p. ex. cadastre des
arbres protégés)

Check-lists

105

Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Pavages, dalles pour passages pédestres et

dalles à gazon
200 Revêtements en béton bitumineux, en 

sable et en terre battue
300 Bordures
400 Conduites d'évacuation des eaux
500 Escaliers et chemins

Quantité par sous-élément
100 Surface aménagée

200 Surface aménagée

300 Longueur des bordures
400 Longueur des conduites
500 Surface des escaliers et chemins (mesurée

sur le plan horizontal)

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

T5 Chemins, routes, places

Frais
Routes, chemins, places en dur, en terre battue,
etc., y compris évacuation des eaux

Quantité par groupe d'éléments

Surface des abords aménagés

Quantité par élément

Surface consolidée



Facteurs particuliers influençant le coût

– Remise en état des chemins, routes et places
(p. ex. affaissement, escaliers)

– Réutilisation de matériaux existants (p. ex.
pavés)

– Evacuation des matériaux et transport à la
décharge

– Remise en état et travaux complémentaires
aux conduites d'évacuation et regards

– Aménagement de surfaces perméables à l'eau
au lieu de places en dur

– Revêtements spéciaux (p. ex. granulés de
caoutchouc pour places de jeu)

Renvois

– Prescriptions 

– Exigences de la police du feu, accès pour
pompiers

– Diagnostic des conduites d'évacuation en A5

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Clôtures
200 Parois antibruit

Quantité par sous-élément
100 Longueur des clôtures
200 Surface des parois antibruit

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

T6 Clôtures

Frais
Clôtures de propriété, clôtures de protection du
gibier, clôtures pour le bétail, grilles de protec-
tion, etc.: murs, murets, fondations, poteaux,
contreventements, grillages, portails, tourni-
quets, etc.

Non compris dans ces frais
Murs de soutènement (T2)

Quantité par groupe d'éléments

Surface des abords aménagés

Quantité par élément

Longueur des clôtures



Facteurs particuliers influençant le coût

– Remise en état, protection ou agrandissement
de clôtures

Renvois

– Exigences de la protection des monuments
historiques

– Exigences de la police du feu, accès pour
pompiers

– Entente avec voisins

– Cylindres en M2 (élément de protection)

Check-lists

109

Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Installations électriques
200 Installations d'eau courante

Quantité par sous-élément
100 En bloc
200 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

T7 Installations

Frais
Installations électriques: luminaires fixes (éclai-
rage extérieur), prises de courant, etc., terrasse-
ments, gros œuvre, second œuvre.

Installations d'eau courante: prises d'eau exté-
rieures, fontaines, hydrants, dispositifs d'arro-
sage, etc., terrassements, gros œuvre, second
œuvre.

Non compris dans ces frais
Conduites de raccordement (T3)

Quantité par groupe d'éléments

Surface des abords aménagés

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Remise en état et redimensionnement d'ins-
tallations existantes (p. ex. conduites d'ali-
mentation de fontaines)

– Protections diverses pendant la durée des tra-
vaux (p. ex. fontaine, éclairage extérieur,
prises électriques, etc.)

– Déplacement de conduites

Renvois

– Adaptation aux nouvelles prescriptions (p. ex.
électricité, prises FI, directives sur les installa-
tions d'eau)

– Eclairage des passages publics sur terrain
privé éventuellement à charge des services
industriels

– Diagnostic des installations électriques et
hydrauliques en A5

Check-lists
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Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Equipements de places de jeux pour enfants
200 Equipements extérieurs

Quantité par sous-élément
100 En bloc
200 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

T8 Equipements

Frais
Equipements fixes tels qu'engins de jeux, agrès,
bancs, foyers

Quantité par groupe d'éléments

Surface des abords aménagés

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Pose/repose ou protection/remise en état
d'équipements durant les travaux

– Démolition et reconstruction, nouvelles four-
nitures, agrandissements, travaux d'entretien

Renvois

– Exigences de la police du feu concernant les
foyers ouverts

– Exigences des autorités concernant les places
de jeux

Check-lists
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Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Montant global des frais secondaires
200 Maquette, échantillons, polycopies, docu-

mentation
300 Frais de déplacement
400 Assurances pour travaux en cours
500 Etudes, expertises
600 Frais d'avocats et de justice
700 Bouquet, inauguration, etc.
800 Panneaux publicitaires, etc.

Quantité par sous-élément
100 En bloc
200 Frais des éléments C-M et W2

300 En bloc
400 Frais des éléments C-M et W2
500 En bloc
600 En bloc
700 En bloc
800 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

V0 Frais secondaires 
généraux

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de la
quantité par élément; font partie des frais: échan-
tillons, essais de matériaux, maquettes, photos,
polycopies et héliographies, documentation, coti-
sations et franchises d'assurance en cas de sinistres
pendant la durée des travaux, surveillance par des
tiers, expertises, frais de déplacements, pose de la
première pierre, bouquet et inauguration, frais
d'avocat et de justice, panneaux publicitaires.

Quantité par groupe d'éléments

Frais des groupes d'éléments B à U

Quantité par élément

Frais des groupes d'éléments B à T



Facteurs particuliers influençant le coût

– Pour les bâtiments protégés, il faut prévoir
des frais secondaires plus élevés, p. ex. en
matière de documentation

– Risques à assurer plus élevés

– Frais de déménagement temporaire

– Expertises (p. ex. protection des sites, études
d'impact)

Renvois

– Relevés en A5

Check-lists
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Notes personnelles



Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Concours d'architectes
200 Concours d'ingénieurs
400 Concours pour concepts artistiques

Quantité par sous-élément
100 En bloc
200 En bloc
400 En bloc

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

V1 Concours

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de
la quantité par élément; font partie des frais:
concours d'architectes et d'ingénieurs, concours
pour aménagements extérieurs, concepts artis-
tiques

Quantité par groupe d'éléments

Frais des groupes d'éléments B à U

Quantité par élément

Frais des groupes d'éléments B à T



Facteurs particuliers influençant le coût

– Relevés et dépenses pour la documentation
de concours (relevé approximatif de l'état
existant)

– Maquette de concours (p. ex. maquette de l'in-
térieur de locaux)

Renvois

– Relevés détaillés voir A5

– Expertises spéciales, p. ex. protection des
sites (en V0)

Check-lists
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Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Montant global des taxes
200 Taxes de raccordement

Quantité par sous-élément
100 Frais des éléments C-M et W2
200 Frais des éléments C-M et W2

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

V2 Autorisations, taxes

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de
la quantité par élément; font partie des frais: auto-
risations, taxes gabarits, taxes de raccordement
pour égout, électricité, télécommunication, gaz,
eau, chauffage à distance, etc.

Quantité par groupe d'éléments

Frais des groupes d'éléments B à U

Quantité par élément

Frais des groupes d'éléments B à T



Facteurs particuliers influençant le coût

– Les taxes, gabarits et autorisations dépendent
d'éventuelles modifications de l'affectation

Renvois

– La procédure d'autorisation de construire
peut entraîner des frais consécutifs:
• protection contre le feu
• isolation thermique
• protection contre le bruit
• compteur de chaleur
• ordonnance sur la pollution de l'air

– Etude d'impact:
Expertise en V0, contrôle en V2

– Taxes de registre foncier et frais de notaire (en
A0)

Check-lists
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Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Indemnisations de voisins
200 Location de terrain appartenant à des tiers

Quantité par sous-élément
100 En bloc
200 Surface louée

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

V3 Indemnisation de tiers

Frais
Indemnisation de voisins, location de terrains
appartenant à des tiers

Quantité par groupe d'éléments

Frais des groupes d'éléments B à U

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– En règle générale pas d'influence particulière
sur le coût dans le cas d'une rénovation

– Dommages causés à la propriété des loca-
taires

Renvois

– Observer les prescriptions en matière de pro-
tection des locataires

Check-lists
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Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Eléments globaux
200 Intérêts sur crédits de constructions et 

fonds propres, droit de superficie

Quantité par sous-élément
100 En bloc
200 En bloc
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

V4 Financement à partir du
début des travaux

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de
la quantité par élément; font partie des frais: inté-
rêts sur crédits de construction et frais bancaires,
intérêts sur droit de superficie, intérêts sur fonds
propres, impôt foncier pendant la durée des tra-
vaux, constitution d'hypothèques sur biens-
fonds.

Non compris dans ces frais
Financement avant le début des travaux (A3)

Quantité par groupe d'éléments

Frais des groupes d'éléments B à U

Quantité par élément
Frais des groupes d'éléments A à T et W



Facteurs particuliers influençant le coût

– Augmentation des hypothèques pour le finan-
cement des travaux de rénovation

– Eventuellement crédit plus favorable pour les
travaux de rénovation

Renvois

– Modèle de financement pour encourager l'ac-
cès à la propriété
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Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Indemnisations de locataires
200 Frais administratifs
300 Frais d'assurance
400 Installations et équipements provisoires
500 Gestion jusqu'à la mise en exploitation
700 Programme d'exploitation
800 Frais secondaires divers

Quantité par sous-élément
100 En bloc
200 En bloc
300 En bloc
400 En bloc
500 En bloc
700 En bloc
800 En bloc
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

V5 Prestations du maître de
l'ouvrage

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de
la quantité par élément; font partie des frais:
conduite et surveillance des travaux par le maître
d'ouvrage. Programme d'exploitation: dépenses
du maître d'ouvrage et consultations externes.

Non compris dans ces frais
Prestations d'entrepreneur ou fournitures du
maître d'ouvrage (comptées aux éléments corres-
pondants)

Quantité par groupe d'éléments

Frais des groupes d'éléments B à U

Quantité par élément

Frais des groupes d'éléments B à T et W



Facteurs particuliers influençant le coût

– Frais supplémentaires de gérance immobi-
lière

– Information des locataires

– Frais de conciergerie plus élevés
• contrôles, nettoyages, contacts avec les 

maîtres d'état

– Pertes de loyer en cas d'inoccupation

– Risques à assurer plus élevés (p. ex. assu-
rance de construction)

– Indemnisations diverses, p. ex. remise ou
réduction de loyer

– Indemnités de logement aux locataires pen-
dant la durée des travaux

Renvois

– Nettoyage du bâtiment (en M0)

Check-lists
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Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Arpentage et bornage

Quantité par sous-élément
100 En bloc

Check-lists

126

Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

V6 Arpentage et bornage

Frais
Arpentage et bornage sans rapport direct avec l'ac-
quisition du terrain, avant, pendant et après les tra-
vaux

Quantité par groupe d'éléments

Frais des groupes d'éléments B à U

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– En régle générale, frais réduits par rapport à
une nouvelle construction

Renvois

– Arpentage et bornage de la parcelle (en A0),
p. ex. remembrement parcellaire

Check-lists
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Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Honoraires d'artistes
200 Main-d'œuvre, matériel

Quantité par sous-élément
100 En bloc
200 En bloc
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

V7 Œuvres d'art

Frais
Honoraires d'artistes, main-d'œuvre, matériaux

Quantité par groupe d'éléments

Frais des groupes d'éléments B à U

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Restauration d'œuvres d'art existantes

Renvois

– Observer les directives locales, p. ex. pourcen-
tage du montant des travaux apportant une
plus-value

– Protection des œuvres d'art existantes (en B0)

Check-lists
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Sous-élément - Paragraphe CEC
100 Honoraires d'architecte
200 Honoraires d'ingénieur civil
300 Honoraires d'ingénieur électricien
400 Honoraires d'ingénieur chauffage/ventilation
500 Honoraires d'ingénieur sanitaire
600 Honoraires de courtier
800 Honoraires de spécialistes

Quantité par sous-élément
100 Montant donnant droit aux honoraires
200 Montant donnant droit aux honoraires
300 Montant donnant droit aux honoraires
400 Montant donnant droit aux honoraires
500 Montant donnant droit aux honoraires
600 Montant donnant droit aux honoraires
800 Montant donnant droit aux honoraires

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

W Honoraires
(W0 à W6)

Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de la
quantité par groupe d'éléments; font partie des
frais: honoraires pour la totalité de l'opération

Quantité par groupe d'éléments
Frais des groupes d'éléments A à T



Facteurs particuliers influençant le coût

– Etudes énergétiques

– Estimations immobilières en V0

– Supplément pour transformation lors de pres-
tations exceptionnelles (voir norme SIA 102-
108)

– Les prestations partielles doivent être définies
(décalage éventuel par rapport aux nouvelles
constructions)

– Facteur de correction

– Réduction des honoraires pour bâtiments
répétitifs

– Honoraires spéciaux:
• étude pour le traitement de matériaux 

d'excavation pollués
• physique de construction, p. ex. bruit, etc.

Renvois
– Prestations des entreprises pour le relevé de

l'état  existant (en A5); p. ex. forages:
• prestation de l'entreprise (A5)
• expertise (V0)

– Expertise pour:
• protection des sites
• estimations immobilières
• archéologie
etc. en V0

– Diagnostics, p. ex. diagnostic sommaire
MERIP en A5

Check-lists
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Frais
Montants provisoires pour frais attendus ne pou-
vant être exactement définis

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

X0 Provisions

Quantité par groupe d'éléments

Frais des groupes d'éléments A à W

Quantité par élément

En bloc



Facteurs particuliers influençant le coût

– Comme l'utilisation du bâtiment est définie,
les provisions peuvent en général être
réduites

Renvois

– Imprévus en X2

Check-lists
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Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée) de
la quantité par élément; font partie des frais: mon-
tants provisoires pour renchérissement.

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

X1 Renchérissement

Quantité par groupe d'éléments

Frais des groupes d’éléments A à W

Quantité par élément

Frais des groupes d’éléments A à W



Facteurs particuliers influençant le coût

– En règle générale, quote-part moins élevée
parce que les contrats et les délais sont
connus dès le début des travaux

Check-lists
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Frais
Pourcentage (valeur référentielle décimalisée)
de la quantité par élément; font partie des frais:
montants provisoires pour frais imprévus (par
exemple frais occasionnés par des fouilles
archéologiques)

Check-lists
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Légende selon le diagnostic sommaire du PI BAT

Diagnostic Code Urgence Intervention
Bon état a à entretenir Maintenance x4x
Dégradation légère b à surveiller Remise en état légère x6x
Dégradation moyenne c à intervenir Remise en état moyenne x7x
Fin de la durée de vie d à intervenir d’urgence Rénovation (remplacement) x8x

Code spécial s facultatif Augmentation de la valeur x5x

X2 Imprévus

Quantité par groupe d'éléments

Frais des groupes d'éléments A à W

Quantité par élément

Frais des groupes d'éléments A à W



Facteurs particuliers influençant le coût

– Quote-part plus élevée parce que l'état de la
construction ne peut pas être constaté
d'avance pour toutes les parties

Renvois

Check-lists
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